



ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ городского округа Кинель Самарской области (на 31.12.2023)

«Согласовано»

Глава городского округа Кинель
Самарской области

_____ А.А.Прокудин

«30» января 2024 г.





СХЕМА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

1. Достижение целевых показателей/ реализация мероприятий

	- плановые значения показателя достигнуты/ мероприятие успешно завершено
	- значения показателя будут уточнены или получены по результатам предоставления статистической информации/ исполнение мероприятия в процессе
	- не достигнуты плановые годовые значения показателей/ мероприятие не исполнено в установленный срок

2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

	- объект введен в срок, проблемы отсутствуют
	- объект введен/ будет введен в срок, однако имеются проблемы
	- объект введен с нарушением установленного срока/ существует риск несвоевременного ввода



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года

Утверждена решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24.11.2016 г. № 187 (с изм. от 24.12.2019 №524)

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года

Принят постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 17.05.2018 № 1233

Корректировка Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года

Утверждена решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24.12.2019 г. № 524

Стратегические направления и задачи Стратегии

Город - социум

- **Обеспечение демографического развития городского округа**
- **Социокультурное пространство как условие обеспечения высокого уровня и качества жизни**

Город - среда обитания

- Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе реализации программных мероприятий по ее строительству, модернизации и реконструкции
- Обеспечение доступности, комфортности и безопасности передвижения граждан и повышение качества обслуживания пассажиров
- Создание экологически безопасных и комфортных условий окружающей среды, способствующих повышению качества жизни местного сообщества

Город-предприниматель


- **Развитие транспортно-логистической системы городского округа Кинель**
- **Стимулирование развития бизнес-сферы городского округа**
- **Повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей**

Институт местного самоуправления

- Развитие организационно-правовых основ местного самоуправления в аспекте формирования нового типа культурной среды городского пространства как институциональной базы проведения стратегических изменений
- Обеспечение высокой эффективности от использования муниципального имущества как доходного источника местного бюджета и материальной базы оказания высококачественных муниципальных услуг



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ городского округа Кинель Самарской области



Улучшение экологического состояния


- **Наименование проекта:** Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кинель
- **Инициатор:** Администрация городского округа Кинель Самарской области
- **Основные характеристики:** доведение показателей концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод в реку Самара, до установленных нормативов
- **Объём инвестиций:** 960,68 млн. руб
- **Сроки реализации:** 2021-2023
- **Создание рабочих мест:** определяется по итогам СМР

Улучшение экологического состояния

- **Наименование проекта:** Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Усть – Кинельский
- **Инициатор:** Администрация городского округа Кинель Самарской области
- **Основные характеристики:** доведение показателей концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод в реку Самара, до установленных нормативов
- **Объём инвестиций:** 404,699 млн. руб
- **Сроки реализации:** 2021-2023
- **Создание рабочих мест:** определяется по итогам СМР



Показатели социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области**




	НАСЕЛЕНИЕ	ЕСТЕСТ- ВЕННЫЙ ПРИРОСТ	ОТГРУЗКА ПРОМЫШЕННО ГО ПРОИЗ- ВОДСТВА*	ИНВЕСТИ- ЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ*	СРЕДНЕ- МЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	УРОВЕНЬ БЕЗРА- БОТИЦЫ	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО- ГОВЫЕ ДОХОДЫ	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ БЕЗВОЗ- МЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИС- ЛЕНИЙ	ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Абсолют. значение									
прирост									
на душу населения									
рейтинг среди 10 городских округов									
___ МЕСТО В СОВОКУПНОМ РЕЙТИНГЕ МО по итогам 3 квартала 2022 года									

* по крупным и средним организациям

** СЛАЙД ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Финансовая поддержка семей при рождении детей											
	Значение общего коэффициента рождаемости (в промилле)	не уст.	10,5	9,2	10,5	8,9	10,0	Исключен с 2023 года				
1.1	Количество информационных материалов о мерах социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетности, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет	Введен с 2023 года						70	16	25	65	82
1.2	Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, многодетности и популяризацию семейных ценностей	Введен с 2023 года						18	6	6	22	30
2	Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения											
2.1	Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории МО	10	30	15	22	23	27	33	7	16	22	46
2.2	Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие	Введен с 2022 года				48	163	57	18	45	62	84
3	РП «Содействие занятости»											
3.1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%)	95	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100

Ответственный исполнитель:

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
4	РП «Спорт-норма жизни»											
4.1	Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (в процентах)	не уст.	47,9	51,5	51,5	52,9	53,5	55,6	54,0	54,6	55,1	55,6
	Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно – просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования	Не менее 11%	15	Не менее 11%	41,0	Исключен с 2022 года						
	Укрепление общественного здоровья					Исключен с 2022 года						
	Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании	1	1	1	1							

Ответственный исполнитель:

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи											
1.1	Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию	Введен с 2021 года		13696	16271	27410	28493	31836	6578	16886	25413	29293
1.2	Количество волонтеров, привлечённых к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, обзвоне пациентов и т.д.)	Введен с 2021 года		Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР	14	3 Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР	35	3 Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР	8	17	23	28
1.3	Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров	Введен с 2021 года		6 Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР	33	6 Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР	50	6 Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР	9	6	21	27
1.4	Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего прикрепленного населения муниципального образования), %	Введен с 2021 года		60	47,87	60	60,06	60	61,02	66,60	18,19	51,10
1.5	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.
	Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район)	1	1	1	5	Исключен с 2022 года						
	Число структурных подразделений учреждения здравоохранения, не относящихся к ФАПам, ФП, подключенных к сети интернет	Введен с 2021 года	Введен с 2021 года	6	6	Исключен с 2022 года						

Ответственный исполнитель:

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
2	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами											
2.1	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей	Введен с 2021 года		160	135	138	139	119	131	132	118	122
2.2	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников	Введен с 2021 года		268	252	258	258	182	248	246	173	179
2.3	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачей, %	Введен с 2021 года		95,0	94,3	95,0	100,0	99,5	95,2	75,7	82,8	96.1
2.4	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средних медицинских работников, %	Введен с 2021 года		95,0	99,80	95,0	96,60	95,0	94,1	77,7	80,7	94.9

Ответственный исполнитель:

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
2.5	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, врачей, человек	Введен с 2023 года						62	-	-	49	62
2.6	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, средних медработников, человек	Введен с 2023 года						151	-	-	143	151
2.7	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), врачей, %	Введен с 2023 года						99,0	-	-	82,4	98,1
2.8	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), средних медработников, %	Введен с 2023 года						97,9	-	-	88,0	99,2

Ответственный исполнитель:

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
3	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями»											
3.1	Наличие отдельного раздела (страницы, вкладки) на сайте администрации муниципального образования, посвященного ранней диагностике и профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, отказу от вредных привычек, приглашению на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию	Введен с 2023 года						1	0	1	1	1
3.2	Количество материалов, размещенных на странице сайта администрации муниципального образования, посвященных профилактике и ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, пропаганде ЗОЖ (спорт, правильное питание), отказу от вредных привычек (курение, алкоголь), приглашению на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры	Введен с 2023 года						24	8	16	33	48

Ответственный исполнитель:

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	РП «Современная школа»											
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед. (нарастающим итогом)	не уст.	не уст.	4	4	6	6	8	6	6	8	8
1.2	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по предметной области «Технология», ед. (нарастающим итогом)	не уст.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
2	РП «Успех каждого ребенка»											
2.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	55	55	60	88,49	87,0	92,50	93,0	91,25	95,21	102,29	104,39
2.2	Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарками, ед. (нарастающим итогом)	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	РП «Цифровая образовательная среда»											
3.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед. (нарастающим итогом)	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5
4	РП «Социальная активность»											
4.1	Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.	899	1079	1000	1206	1300	1604	2300	578	1464	2314	2768

Ответственный исполнитель:

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
5	РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»											
5.1	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел.	Введен с 2021 года		3700	7424	3000	4767	3100	715	3402	3654	4095
5.2	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел.	Введен с 2021 года		150	180	200	397	400	228	366	665	760
6	РП «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда»											
6.1	Эффективность мер по созданию возможностей для образования детей, %	Введен с 2021 года		161,20	161,2	181,94	181,94	172,94	181,94	181,94	174,3	172,94

Ответственный исполнитель:

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.	Введен с 2021 года		439,36	453,756	463,736	596,991	505,8936	128,950	309,149	446,018	607,505

Ответственный исполнитель:
Мурашкин Эдуард Алексеевич, руководитель Управления культуры и молодежной политики
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2022-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2022		2023				
		План	Факт	План	Факт			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
	РП «Повышение доступности туристических продуктов (Самарская область)»							
1.	Количество мероприятий, направленных на популяризацию туризма для детей школьного возраста», ед.	12	13	24	8	11	20	29

Ответственный исполнитель:
Мурашкин Эдуард Алексеевич, руководитель Управления культуры и молодежной политики
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	РП 1. "Жилье"											
1.1	Объем жилищного строительства, тыс. кв. м	42,649	50,798	52,332	52,716	57,554	60,824	69,065	14,771	28,350	50,543	64,415
1.2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, тыс. кв. м.	не уст.	-	не уст.	-	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-
2	РП 2. "Формирование комфортной городской среды"											
2.1	Количество обустроенных общественных пространств, шт.	4	4	6	6	6	6	6	0	1	6	6
2.2	Количество обустроенных дворовых территорий, шт.	4	7	7	7	7	7	7	0	7	7	7
3	РП 3. "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"											
3.1	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м.	не уст.	-	501,32	541,66	722,2	722,2	1108,76	123,5	352,83	721,89	1809,09
4	Региональный проект 4. "Чистая вода"											
4.1	Доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	-	-	не уст.	-	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-
4.2	Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	-	-	не уст.	-	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства
(84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Региональный проект 1. "Чистая страна"											
1.1	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт.	-	-	не уст.	-	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-
1.2	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.	-	-	не уст.	-	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-
2	Региональный проект 2. "Оздоровление Волги"											
2.1	Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м в год	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03


* - заполняется муниципальными образованиями – участниками РП «Оздоровление Волги», при наличии установленного планового годового значения декомпозированного показателя

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка
(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Региональный проект 1. "Региональная и местная дорожная сеть" *											
1.1	Доля дорожной сети Самарско-Тольяттинской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	-	не уст.				
1.2	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	-	не уст.				
2	Региональный проект 2. "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"											
2.1	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	-	не уст.				
3	Региональный проект 2. "Безопасность дорожного движения"											
3.1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения	не уст.	не уст.	9,22	н.д.	1,7	0,0	1,72	1,72	3,45	3,45	5,17


* - заполняется г.о. Самара и г.о. Тольятти

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	ФП "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"											
1.1	Количество предприятий, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	1	1	не уст.	-	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-


Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, инвестиций и потребительского и потребительского рынка
(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ*

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Показатель 1. «Количество субъектов МСП»	Введен с 2023 года						1931	2038	1978	2090	2135
	Численность занятых в сфере МСП, человек	6992	7375	7653	9974	9525	9735	Исключен с 2023 года				
	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек (с нарастающим итогом)	611	894	1029	2026	2215	3147	Исключен с 2023 года				
	Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, человек	не уст.	не уст.	130	157	143	170	Исключен с 2023 года				
2	Показатель 2. "Информирование субъектов МСП о мерах государственной поддержки"											
2.1	Информирование субъектов МСП о мерах государственной поддержки	-	-	-	-	-	-	58	14	35	50	67
2.1.1	Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.	не уст.	не уст.	2	3	4	5	4	0	2	4	4
2.1.2	Количество СМСП, участников региональных предпринимательских конкурсов, ед.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	6	6	6	0	1	4	14
2.1.3	Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед.	не уст.	не уст.	37	44	48	57	48	14	32	42	57
3	Показатель 3. «Обеспечение доступа субъектов МСП и самозанятых граждан к мерам финансовой поддержки»											
3.1	Количество, направленных в АО «ГФСО» заявок от СМСП, заинтересованных в получении финансовой поддержки, ед., в том числе:	не уст.	не уст.	26	33	11	18	19	13	15	21	28
3.1.1	действующих более 1 года	не уст.	не уст.	15	18	8	14	8	9	10	11	14
3.1.2	действующих до 1 года	не уст.	не уст.	7	9	3	4	3	1	2	4	7
3.1.3	Самозанятые	не уст.	не уст.	4	6	не уст.	не уст.	8	3	5	10	17

Ответственный исполнитель:
Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»
(84663) 220990



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2023 ГОДАХ*

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022		2023				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	факт			
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
4.1	Показатель 4. «Обеспечение доступа экспортноориентированных субъектов МСП к услугам ЦПЭ»	-	-	-	-	-	-	21	16	23	23	23
4.1.1	Количество СМСП, получивших услуги ЦПЭ, ед.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	4	8	14	11	17	16	16
4.1.2	Количество СМСП, зарегистрированных на платформе экспорта	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	7	5	9	9	9
	Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных экспортерах, ед.	не уст.	не уст.	2	3	Исключен с 2023 года						
5.1	Показатель 5. «Содействие экспортной деятельности субъектов МСП» Объём поддержанного экспорта СМСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, тыс. долл. США					889,2	1862	622,4	3478,45	3478,45	3478,45	3478,45
6.1	Показатель 6. «Обеспечение доступа субъектов МСП к услугам центра "Мой бизнес"»	-	-	-	-	-	-	171	52	120	186	210
6.1.1	Количество СМСП, получивших комплексные услуги центра "Мой бизнес", ед.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	75	438	24	0	26	29	30
6.1.2	Количество вновь созданных СМСП, получивших услуги центра "Мой бизнес"					не уст.	не уст.	22	22	16	37	61
6.1.3	Количество СМСП, зарегистрированных на платформе "МСП РФ"					не уст.	не уст.	125	30	80	125	125
	Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед.	не уст.	не уст.	140	171	Исключен с 2023 года						
7	Показатель 7. ФП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»											
7.1	«Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей», единиц	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-

Ответственный исполнитель:
Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»
(84663) 22090



**ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В АИС «СРК»
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**



№ п/п	Наименование показателя	I полугодие 2023											
		январь		февраль		март		апрель		май		июнь	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	16	19	25	26	25	25	25	32	18	23	25	32


№ п/п	Наименование показателя	II полугодие 2023											
		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	25	30	25	30	25	31	25	30	25	31	25	30

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, инвестиций и потребительского и потребительского рынка
(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В 2021-2023 годах (далее – МК)

Период	Контрактация		Выявление рисков при контрактации		Работа через уполномоченный орган	
	Сумма средств, включенных в план-график, (нарастающим итогом), млн. рублей	Сумма заключенных МК (нарастающим итогом), млн. рублей	Количество заключенных МК, ед.	Количество МК с выявленными рисками, ед.	Количество заключенных МК, ед.	Количество контрактов размещенные в ЕИС напрямую, минуя ГИС Госзаказ
	План	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт
II квартал 2021	1498,41	427,12	3	2	3	0
III квартал 2021	1577,54	1483,0	7	2	7	0
IV квартал 2021	1580,98	1580,98	27	7	27	0
I квартал 2022	167,476	3,491	3	0	3	0
II квартал 2022	935,75	3,491	5	0	5	0
III квартал 2022	976,85	1,83	6	0	6	0
IV квартал 2022	1013,67	162,29	12	0	12	0
I квартал 2023	978,56	202,58	7	6	7	0
II квартал 2023	1109,74	358,13	16	9	16	0
IV квартал 2023	1373,60	1223,95	30	19	16	0

* ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 ГОД


Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1. Устройство малой спортивной площадки для центра ГТО размером 40x15 м (50 лет Октября 108) с резино-полимерным основанием								
«Демография» Вне НП	Управление архитектуры	2019	08.2019	строительство	3 400,0	3400 / 100%	-	100%
2. Устройство универсальной спортивной площадки размером 56x28 м (50 лет Октября 25А ГБОУ СОШ №10) с покрытием искусственная трава								
«Демография» Вне НП	Управление архитектуры	2019	08.2019	строительство	7 000,0	7 000,0 / 100%	-	100%
3. Ремонт помещений (концертный зал, коридор 1 этажа) МБУ ДО «Детская школа искусств «Камертон»								
«Культура» Вне НП	Управление архитектуры	2019	08.2019	ремонт	1532,0	1528,7 / 99,8%	-	100%
4. Ремонт системы отопления МБУ ДО «Детская школа искусств №3»								
«Культура» Вне НП	Управление архитектуры	2019	10.2019	ремонт	332,5	331,7 / 99,8%	-	100%
5. Ремонт помещений библиотек-филиалов № 2, 3 МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система»								
«Культура» Вне НП	Управление архитектуры	2019	10.2019	ремонт	730,0	730,0 / 100%	-	100%
6. Ремонт фасада, кровли здания МАУК «Городской Дом культуры»								
«Культура» Вне НП	Управление архитектуры	2019	07.2019	ремонт	2818,0	2706,7 / 96,1%	-	100%

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2019 ГОД


Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
7. Капитальный ремонт ГБОУ СОШ №9								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры	2019	10.2019	Ремонт	64880,9	62105,5 / 94%	-	100%
8. Ремонт помещений для открытия центра «Точка роста»								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры	2019	09.2019	Ремонт	855,0	855,0 / 100%	-	100%
9. Ремонт и оснащение помещений ГБОУ СОШ №7 для создания детского технопарка «Мини-кванториум»								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры	2019	09.2019	Ремонт	966,8	965,413 / 99,9%	-	100%
10. Разработка ПСД на КОС г.Кинель								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры	2019-2020	-	Разработка ПСД на КОС г.Кинель	1868,3	1702,2 / 91,1%	4 кв. 2020 года	-
11. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры	2019-2020	-	Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский	800,7	728,49 / 90,9%	4 кв. 2020 года	-

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2020 ГОД


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2020 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2020 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1. Открытие на базе ГБОУ СОШ №11 центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры и градостроительства , Комитет по управлению муниципальным имуществом	2020	10.2020	Ремонт	1645,83	1645,83 / 100%	-	100%
2. Создание центров цифровой образовательной среды на базе ГБОУ СОШ №2 и №3								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры и градостроительства , Комитет по управлению муниципальным имуществом	2020	10.2020	Ремонт	2894,189	2894,189 / 100%	-	100%
3. Разработка ПСД на КОС г.Кинель и КОС п.Усть-Кинельский								
«Экология» Вне НП	Управление архитектуры	2019-2020	4 кв 2020	Разработка ПСД, экспертиза	17069,31	10989,8 / 64,4%	4 кв 2020	-

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2021 ГОД


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2021 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1. Разработка ПСД на КОС г.Кинель								
НП «Экология» Вне НП	Управление архитектуры	2021	4 кв 2020	экспертиза	3084,685	3084,685 / 100%	4 кв 2020	-
2. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский								
НП «Экология» Вне НП	Управление архитектуры	2021	4 кв 2020	экспертиза	2819,148	2819,148 / 100%	4 кв 2020	-
3. Реконструкция КОС г.Кинель								
НП «Экология»	Управление архитектуры	2021-2023	2кв 2023	реконструкция	813384,20	813384,19 / 100%	1 кв 2021	-
3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский								
НП «Экология»	Управление архитектуры	2021-2023	2кв 2023	реконструкция	300000,00	300000,0 / 100%	1 кв 2021	-

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2022 ГОД


Привязка к стратегическим задачам	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2022 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2022 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
3. Реконструкция КОС г.Кинель								
НП «Экология»	Управление архитектуры	2021-2023	3кв 2023	реконструкция	288203,3641 1	288135,00039 / 99,98%	1 кв 2021 – ПД 2 кв 2022 – СД	-
3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский								
НП «Экология»	Управление архитектуры	2021-2023	3кв 2023	реконструкция	175254,1520 5	175127,032/ 99,93%	1 кв 2021 – ПД 2 кв 2022 – СД	-

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2023 ГОД

Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2023 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 30.09.2023 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
3. Реконструкция КОС г.Кинель								
НП «Экология»	Управление архитектуры	2021-2023	3кв 2023	реконструкция	0,00	-	4кв.2020 - ПСД 3 кв 2021 – СД 2 кв 2022 – СД	98%
3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский								
НП «Экология»	Управление архитектуры	2021-2023	3кв 2023	реконструкция	0,00	-	4кв.2020 - ПСД 3 кв 2021 – СД 2 кв 2022 – СД	99%

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Направление	ФИО	Должность	Тел
1	Общая координация реализации национальных проектов на территории МО	Прокудин Александр Алексеевич	Глава городского округа Кинель Самарской области (до кадровых назначений)	8 846-63 2-18-80
2	Информационное сопровождение реализации национальных проектов (работа в АИС «Сбор и распределение контента»)	Индерейкин Алексей Николаевич	Руководитель управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о.Кинель	8 846-63 2-18-48
		Елистратова Виктория Евгеньевна	Начальник отдела информационной политики	8 846-63 2-18-48
3	Внедрение бренда «Национальные проекты России»	Лужнов Алексей Николаевич	Первый заместитель Главы городского округа	8 846-63 2-17-60
		Нижегородов Вячеслав Геннадьевич	Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству	8 846-63 2-12-87
		Жиганова Светлана Юрьевна	Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам	8 846-63 2-19-60
		Индерейкин Алексей Николаевич	Руководитель управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о.Кинель	8 846-63 2-18-48
4	Выявление и масштабирование лучших практик в рамках реализации национальных проектов	Прокудин Александр Алексеевич	Глава городского округа Кинель Самарской области (до кадровых назначений)	8 846-63 2-18-80



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО Организации проектной деятельности

№	Документы об организации проектной деятельности	Наименование и реквизиты принятого НПА/ПА	Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА/ПА, которым внесены изменения в основной документ)
1.	Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Самарской области	ПРОЕКТ Постановление администрации г.о. Кинель Самарской области «Об организации проектной деятельности на территории городского округа Кинель Самарской области»	В стадии согласования
2.	Об образовании коллегиального органа при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии) и Положение о коллегиальном органе при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии)	НЕ ПРИНИМАЕТСЯ	-
3.	О возложении функций муниципального проектного офиса	Отсутствует Функция реализуется ответственным должностным лицом за реализацию муниципальных составляющих НП	ПРОЕКТ НПА в стадии согласования Постановление администрации г.о. Кинель Самарской области «Об организации проектной деятельности на территории городского округа Кинель Самарской области»
4.	О закреплении должностного лица, осуществляющего общую координацию реализации муниципальных составляющих НП	Распоряжение администрации г.о. Кинель Самарской области от 23.11.2018 №234 «Об организации проектной деятельности, направленной на достижение значений целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года», на территории городского округа Кинель Самарской области»	1) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 06.06.2020 №153; 2) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 23.11.2020 №289; 3) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 07.03.2023 №30
5.	О закреплении ответственных должностных лиц за реализацию муниципальных составляющих НП	Распоряжение администрации г.о. Кинель Самарской области от 23.11.2018 №234 «Об организации проектной деятельности, направленной на достижение значений целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года», на территории городского округа Кинель Самарской области»	1) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 06.06.2020 №153; 2) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 23.11.2020 №289; 3) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 07.03.2023 №30 4) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 24.04.2023 №76