



# ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ городского округа Кинель Самарской области (на 01.01.2025)

«Согласовано»

Глава городского округа Кинель  
Самарской области

В.С. Тимошенко

«31» января 2025 г.





## СХЕМА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

### 1. Достижение целевых показателей/ реализация мероприятий

|  |                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | - плановые значения показателя достигнуты/ мероприятие успешно завершено                                                                     |
|  | - значения показателя будут уточнены или получены по результатам предоставления статистической информации/ исполнение мероприятия в процессе |
|  | - не достигнуты плановые годовые значения показателей/ мероприятие не исполнено в установленный срок                                         |

### 2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

|  |                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | - объект введен в срок, проблемы отсутствуют                                              |
|  | - объект введен/ будет введен в срок, однако имеются проблемы                             |
|  | - объект введен с нарушением установленного срока/ существует риск несвоевременного ввода |



# СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

## Стратегия социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года

Утверждена решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24.11.2016 г. № 187 (с изм. от 24.12.2019 №524)

## План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года

Принят постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 17.05.2018 № 1233

## Корректировка Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года

Утверждена решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24.12.2019 г. № 524

## Стратегические направления и задачи Стратегии

### Город - социум

- **Обеспечение демографического развития городского округа**
- **Социокультурное пространство как условие обеспечения высокого уровня и качества жизни**

### Город - среда обитания

- Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе реализации программных мероприятий по ее строительству, модернизации и реконструкции
- Обеспечение доступности, комфортности и безопасности передвижения граждан и повышение качества обслуживания пассажиров
- Создание экологически безопасных и комфортных условий окружающей среды, способствующих повышению качества жизни местного сообщества

### Город-предприниматель


- **Развитие транспортно-логистической системы городского округа Кинель**
- **Стимулирование развития бизнес-сферы городского округа**
- **Повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей**

### Институт местного самоуправления

- Развитие организационно-правовых основ местного самоуправления в аспекте формирования нового типа культурной среды городского пространства как институциональной базы проведения стратегических изменений
- Обеспечение высокой эффективности от использования муниципального имущества как доходного источника местного бюджета и материальной базы оказания высококачественных муниципальных услуг



# СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ городского округа Кинель Самарской области



## Улучшение экологического состояния


- **Наименование проекта:** Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кинель
- **Инициатор:** Администрация городского округа Кинель Самарской области
- **Основные характеристики:** доведение показателей концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод в реку Самара, до установленных нормативов
- **Объём инвестиций:** 960,68 млн. руб
- **Сроки реализации:** 2021-2023
- **Создание рабочих мест:** определяется по итогам СМР

## Улучшение экологического состояния

- **Наименование проекта:** Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Усть – Кинельский
- **Инициатор:** Администрация городского округа Кинель Самарской области
- **Основные характеристики:** доведение показателей концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод в реку Самара, до установленных нормативов
- **Объём инвестиций:** 404,699 млн. руб
- **Сроки реализации:** 2021-2023
- **Создание рабочих мест:** определяется по итогам СМР



# Показатели социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области\*\*




|                                                                   | НАСЕЛЕНИЕ | ЕСТЕСТ-<br>ВЕННЫЙ<br>ПРИРОСТ | ОТГРУЗКА<br>ПРОМЫШЕННО<br>ГО ПРОИЗ-<br>ВОДСТВА* | ИНВЕСТИ-<br>ЦИИ В<br>ОСНОВНОЙ<br>КАПИТАЛ* | СРЕДНЕ-<br>МЕСЯЧНАЯ<br>ЗАРАБОТНАЯ<br>ПЛАТА* | УРОВЕНЬ<br>БЕЗРА-<br>БОТИЦЫ | НАЛОГОВЫЕ<br>И НЕНАЛО-<br>ГОВЫЕ<br>ДОХОДЫ | ДОХОДЫ<br>БЮДЖЕТА<br>С УЧЕТОМ<br>БЕЗВОЗ-<br>МЕЗДНЫХ<br>ПЕРЕЧИС-<br>ЛЕНИЙ | ОБОРОТ<br>РОЗНИЧНОЙ<br>ТОРГОВЛИ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Абсолют.<br/>значение</b>                                      |           |                              |                                                 |                                           |                                             |                             |                                           |                                                                          |                                 |
| прирост                                                           |           |                              |                                                 |                                           |                                             |                             |                                           |                                                                          |                                 |
| на душу<br>населения                                              |           |                              |                                                 |                                           |                                             |                             |                                           |                                                                          |                                 |
| рейтинг<br>среди<br>10 городских<br>округов                       |           |                              |                                                 |                                           |                                             |                             |                                           |                                                                          |                                 |
| ___ МЕСТО В СОВОКУПНОМ РЕЙТИНГЕ МО по итогам 3 квартала 2022 года |           |                              |                                                 |                                           |                                             |                             |                                           |                                                                          |                                 |

\* по крупным и средним организациям

\*\* СЛАЙД ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ


| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                    | 2021               |      | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |       |        |         |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|---------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                            | План               | Факт | План | Факт | План | факт | План | Факт  |        |         |        |
|       |                                                                                                                                                                                            |                    |      |      |      |      |      |      | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1     | <b>Финансовая поддержка семей при рождении детей</b>                                                                                                                                       |                    |      |      |      |      |      |      |       |        |         |        |
| 1.1.  | Количество информационных материалов о мерах социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетности, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет | Введен с 2023 года |      |      |      | 70   | 82   | 73   | 47    | 78     | 103     | 140    |
| 1.2.  | Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, многодетности и популяризацию семейных ценностей                                                           | Введен с 2023 года |      |      |      | 18   | 30   | 20   | 6     | 29     | 35      | 72     |
| 2     | <b>Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения</b>                                                                          |                    |      |      |      |      |      |      |       |        |         |        |
| 2.1.  | Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории МО                                           | 15                 | 22   | 23   | 27   | 33   | 46   | 43   | 5     | 5      | 36      | 50     |
| 2.2.  | Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие                                                                                                                    | Введен с 2022 года |      | 48   | 163  | 57   | 84   | 66   | 27    | 47     | 66      | 84     |
| 3     | <b>РП «Содействие занятости»</b>                                                                                                                                                           |                    |      |      |      |      |      |      |       |        |         |        |
| 3.1.  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %                                                                                                                | 98                 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 100    | 100     | 100    |

### Ответственный исполнитель:

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                 | 2021 |      | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |       |        |         |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|---------|--------|
|          |                                                                         | План | Факт | План | Факт | План | факт | План | факт  |        |         |        |
|          |                                                                         |      |      |      |      |      |      |      | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 4        | РП «Спорт-норма жизни»                                                  |      |      |      |      |      |      |      |       |        |         |        |
| 4.1.     | Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом | 51,5 | 51,5 | 52,9 | 53,5 | 55,6 | 55,6 | 58,1 | 56,6  | 57,1   | 57,6    | 58,1   |

**Ответственный исполнитель:**  
Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ


| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021                                 |         | 2022                                 |         | 2023                                 |         | 2024                                 |         |         |         |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | План                                 | Факт    | План                                 | Факт    | План                                 | Факт    | План                                 | факт    |         |         |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |         |                                      |         |                                      |         |                                      | I кв.   | II кв.  | III кв. | IV кв.  |
| 1        | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |         |                                      |         |                                      |         |                                      |         |         |         |         |
| 1.1      | Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию                                                                                                                                                                                                          | 13696                                | 16271   | 27410                                | 28493   | 31836                                | 29293   | 31836                                | 11113   | 22892   | 33804   | 41190   |
| 1.2      | Количество волонтеров, привлечённых к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, обзвоне пациентов и т.д.)                                                                                                                                        | Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР      | 14      | 3<br>Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР | 35      | 3<br>Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР | 28      | 3<br>Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР | 11      | 20      | 28      | 34      |
| 1.3      | Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров | 6<br>Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР | 33      | 6<br>Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР | 50      | 6<br>Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР | 27      | 6<br>Обслуживается Кинельско-й ЦБГиР | 8       | 15      | 18      | 22      |
| 1.4      | Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего <b>прикрепленного</b> населения муниципального образования), %                                                                                                                                                                         | 60                                   | 47,87   | 60                                   | 60,06   | 60                                   | 51,1    | 60                                   | 51,1    | 51,1    | 25,6    | 102,2   |
| 1.5      | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя                                                                                                                                                                                                                            | не уст.                              | не уст. | не уст.                              | не уст. | не уст.                              | не уст. | не уст.                              | не уст. | не уст. | не уст. | не уст. |

**Ответственный исполнитель:**

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ


| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021 |      | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |       |        |         |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт  |        |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 2        | <b>Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами</b>                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |         |        |
| 2.1.     | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей                                                                                                                                                                                           | 160  | 135  | 138  | 139  | 119  | 122  | 119  | 117   | 118    | 129     | 127    |
| 2.2.     | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников                                                                                                                                                                            | 268  | 252  | 258  | 258  | 182  | 179  | 182  | 174   | 173    | 179     | 192    |
| 2.3.     | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачей, %                         | 95   | 94,3 | 95   | 100  | 99,5 | 96,1 | 99,5 | 86    | 90,14  | 91,32   | 97,08  |
| 2.4.     | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средних медицинских работников, % | 95   | 99,8 | 95   | 96,6 | 95   | 94,9 | 95,0 | 84,8  | 86,32  | 88,94   | 97,9   |

### Ответственный исполнитель:

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021               |      | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |       |        |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | План               | Факт | План | Факт | План | Факт | План | факт  |        |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |      |      |      |      |      |      | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 2.5.     | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, врачей, человек                                                                                                                                                                         | Введен с 2023 года |      |      |      | 62   | 62   | 62   | 48    | 48     | 50      | 52     |
| 2.6.     | Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, средних медработников, человек                                                                                                                                                          | Введен с 2023 года |      |      |      | 151  | 151  | 151  | 142   | 141    | 151     | 156    |
| 2.7.     | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), врачей, %                | Введен с 2023 года |      |      |      | 99   | 98,1 | 99,0 | 86    | 84     | 72      | 96,82  |
| 2.8.     | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), средних медработников, % | Введен с 2023 года |      |      |      | 97,9 | 99,2 | 95   | 94    | 98,5   | 97,6    | 100    |

**Ответственный исполнитель:**  
Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021               |      | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |       |        |         |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | План               | Факт | План | Факт | План | Факт | План | факт  |        |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |      |      |      |      |      |      | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 3        | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,<br>«Борьба с онкологическими заболеваниями»                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |      |      |      |      |      |      |       |        |         |        |
| 3.1.     | Количество материалов, размещенных на странице сайта администрации муниципального образования, посвященных профилактике и ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, пропаганде ЗОЖ (спорт, правильное питание), отказу от вредных привычек (курение, алкоголь), приглашению на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры | Введен с 2023 года |      |      |      | 24   | 48   | 24   | 11    | 31     | 42      | 64     |

**Ответственный исполнитель:**  
Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ


| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021  |       | 2022   |        | 2023   |        | 2024   |       |        |         |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | План  | Факт  | План   | Факт   | План   | Факт   | План   | Факт  |        |         |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |        |        |        |        |        | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1     | <b>РП «Современная школа»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |        |        |        |        |        |       |        |         |        |
| 1.1.  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед. (нарастающим итогом)                                                                                              | 4     | 4     | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 8     | 8      | 10      | 10     |
| 2     | <b>РП «Успех каждого ребенка»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |        |        |        |        |        |       |        |         |        |
| 2.1.  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %                                                                                                                                                                                                                                 | 60    | 88,49 | 87     | 92,5   | 93     | 104,39 | 99,0   | 100   | 101,99 | 99      | 101,94 |
| 2.2.  | Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарками, ед. (нарастающим итогом)                                                                                                                                                                                                                     | 2     | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2     | 2      | 2       | 2      |
| 3     | <b>РП «Цифровая образовательная среда»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |        |        |        |        |        |       |        |         |        |
| 3.1.  | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед. (нарастающим итогом)                                                                                                                                                                     | 2     | 2     | 5      | 5      | 5      | 5      | 6      | 5     | 5      | 6       | 6      |
| 4     | <b>РП «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда»</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |       |        |        |        |        |        |       |        |         |        |
| 4.1.  | Эффективность мер по созданию возможностей для образования детей, %                                                                                                                                                                                                                                             | 161,2 | 161,2 | 181,94 | 181,94 | 172,94 | 172,94 | 172,53 | 173   | 173    | 173     | 181,16 |
| 5     | <b>РП «Социальная активность»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |        |        |        |        |        |       |        |         |        |
| 5.1.  | Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел. (нарастающим итогом) | 1000  | 1206  | 1300   | 1604   | 2300   | 2768   | 2900   | 732   | 1704   | 2834    | 3593   |

### Ответственный исполнитель:

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ


| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                     | 2021 |      | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |       |        |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | факт  |        |         |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 6        | РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |       |        |         |        |
| 6.1.     | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел.                                                              | 3700 | 7424 | 3000 | 4767 | 3100 | 4095 | 3500 | 1042  | 3832   | 4030    | 5163   |
| 05. фе   | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел. | 150  | 180  | 200  | 397  | 400  | 760  | 400  | 112   | 247    | 413     | 790    |

### Ответственный исполнитель:

Григоренко Марина Николаевна, ведущий специалист  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ

| №<br>п/п | Наименование показателя                          | 2021   |         | 2022    |         | 2023     |         | 2024    |        |         |         |        |
|----------|--------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
|          |                                                  | План   | Факт    | План    | Факт    | План     | Факт    | План    |        |         |         |        |
|          |                                                  |        |         |         |         |          |         |         | I кв.  | II кв.  | III кв. | IV кв. |
| 1.       | Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед. | 439,36 | 453,756 | 463,736 | 596,991 | 505,8936 | 607,505 | 590,209 | 179,14 | 417,565 | 590,77  | 736,13 |

**Ответственный исполнитель:**  
Мурашкин Эдуард Алексеевич, руководитель Управления культуры и молодежной политики  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ


| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                 | 2021    |        | 2022    |        | 2023    |         | 2024    |       |        |         |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|--------|
|       |                                                                                                                                         | План    | Факт   | План    | Факт   | План    | Факт    | План    |       |        |         |        |
|       |                                                                                                                                         |         |        |         |        |         |         |         | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1     | <b>РП 1. "Жилье"</b>                                                                                                                    |         |        |         |        |         |         |         |       |        |         |        |
| 1.1.  | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м                                                                                               | 52,332  | 52,716 | 57,554  | 60,824 | 69,065  | 64,415  | 49,727  | 21,08 | 39,17  | 63,22   | 102,26 |
| 1.2.  | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, тыс. кв. м. | не уст. | -      | не уст. | -      | не уст. | -       | не уст. | -     | -      | -       | -      |
| 2     | <b>РП 2. "Формирование комфортной городской среды"</b>                                                                                  |         |        |         |        |         |         |         |       |        |         |        |
| 2.1.  | Количество обустроенных <b>общественных пространств</b> , шт.                                                                           | 6       | 6      | 6       | 6      | 6       | 6       | 6       | 0     | 0      | 6       | 6      |
| 2.2.  | Количество обустроенных <b>дворовых территорий</b> , шт.                                                                                | 7       | 7      | 7       | 7      | 7       | 7       | 7       | 0     | 7      | 7       | 7      |
| 3     | <b>РП 3. "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"</b>                                           |         |        |         |        |         |         |         |       |        |         |        |
| 3.1.  | Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м.                                          | 501,32  | 541,66 | 722,2   | 722,2  | 1108,76 | 1809,09 | 7113,1  | 0     | 2033   | 3445    | 6040   |
| 4     | <b>Региональный проект 4. "Чистая вода"</b>                                                                                             |         |        |         |        |         |         |         |       |        |         |        |
| 4.1.  | Доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %     | не уст. | -      | не уст. | -      | не уст. | -       | не уст. | -     | -      | -       | -      |
| 4.2.  | Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %                | не уст. | -      | не уст. | -      | не уст. | -       | не уст. | -     | -      | -       | -      |

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                | 2021    |         | 2022    |         | 2023    |         | 2024    |       |        |         |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                        | План    | Факт    | План    | Факт    | План    | Факт    | План    |       |        |         |        |
|          |                                                                                                                                        |         |         |         |         |         |         |         | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1        | Региональный проект 1. "Чистая страна"                                                                                                 |         |         |         |         |         |         |         |       |        |         |        |
| 1.1.     | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт.                                                          | не уст. | -       | не уст. | -       | не уст. | -       | не уст. | -     | -      | -       | -      |
| 1.2.     | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | не уст. | -       | не уст. | -       | не уст. | -       | не уст. | -     | -      | -       | -      |
| 2        | Региональный проект 2. "Оздоровление Волги"                                                                                            |         |         |         |         |         |         |         |       |        |         |        |
| 2.1.     | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м в год                                                     | 2952,03 | 2952,03 | 2952,03 | 2952,03 | 2952,03 | 2952,03 | 7190,50 | 6205  | 0      | 0       | 0      |


\* - заполняется муниципальными образованиями – участниками РП «Оздоровление Волги», при наличии установленного планового годового значения декомпозированного показателя

### **Ответственный исполнитель:**

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, инвестиций и потребительского и потребительского рынка  
(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ  
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                               | 2021    |         | 2022    |      | 2023    |      | 2024    |       |        |         |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|---------|------|---------|-------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                       | План    | Факт    | План    | Факт | План    | Факт | План    |       |        |         |        |
|          |                                                                                                                       |         |         |         |      |         |      |         | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1        | Региональный проект 1. "Региональная и местная дорожная сеть" *                                                       |         |         |         |      |         |      |         |       |        |         |        |
| 1.1.     | Доля протяженности дорожной сети Самарско-Тольяттинской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, % | не уст. | не уст. | не уст. | -    | не уст. |      | не уст. | -     | -      | -       | -      |
| 1.2.     | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %                                    | не уст. | не уст. | не уст. | -    | не уст. |      | не уст. | -     | -      | -       | -      |
| 2        | Региональный проект 2. "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"                                              |         |         |         |      |         |      |         |       |        |         |        |
| 2.1.     | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %        | не уст. | не уст. | не уст. | -    | не уст. |      | не уст. | -     | -      | -       | -      |
| 3        | Региональный проект 2. "Безопасность дорожного движения"                                                              |         |         |         |      |         |      |         |       |        |         |        |
| 3.1.     | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения                               | 9,22    | н.д.    | 1,7     | 0    | 1,72    | 5,17 | 1,73    | 0     | 0      | 1,73    | 3,46   |

\* - заполняется г.о. Самара и г.о. Тольятти

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ


| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                        | 2021    |      | 2022    |      | 2023    |      | 2024    |       |        |         |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                | План    | Факт | План    | Факт | План    | факт | План    |       |        |         |        |
|          |                                                                                                |         |      |         |      |         |      |         | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1        | ФП "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"                     |         |      |         |      |         |      |         |       |        |         |        |
| 1.1.     | Количество предприятий, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом | не уст. | -    | не уст. | -    | не уст. | -    | не уст. | -     | -      | -       | -      |

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, инвестиций и потребительского и потребительского рынка  
(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ\*

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                              | 2021               |      | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |       |        |         |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                      | План               | Факт | План | Факт | План | факт | План | факт  |        |         |        |
|          |                                                                                                      |                    |      |      |      |      |      |      | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1        | Показатель 1. «Количество субъектов МСП»                                                             | Введен с 2023 года |      |      |      |      |      |      |       |        |         |        |
| 1.1.     | Количество субъектов МСП                                                                             |                    |      |      |      | 1931 | 2135 | 2185 | 2200  | 2152   | 2224    | 2268   |
| 2        | Показатель 2. "Информирование субъектов МСП о мерах государственной поддержки"                       |                    |      |      |      |      |      |      |       |        |         |        |
| 2.1.     | Информирование субъектов МСП о мерах государственной поддержки                                       | -                  | -    | -    | -    | 58   | 67   | 68   | 18    | 46     | 53      | 79     |
| 3        | Показатель 3. «Обеспечение доступа субъектов МСП и самозанятых граждан к мерам финансовой поддержки» |                    |      |      |      |      |      |      |       |        |         |        |
| 3.1.     | Обеспечение доступа субъектов МСП и самозанятых граждан к мерам финансовой поддержки                 | Введен с 2023 года |      |      |      | 19   | 28   | 19   | 10    | 13     | 17      | 22     |

Ответственный исполнитель:  
Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»  
(84663) 220990



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2021-2024 ГОДАХ\*


| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021    |      | 2022    |      | 2023    |      | 2024    |       |        |         |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|--------|---------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | План    | Факт | План    | Факт | План    | факт | План    | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 4     | <b>Показатель 4. «Обеспечение доступа экспортноориентированных субъектов МСП к услугам ЦПЭ»</b>                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |         |      |         |      |         |       |        |         |        |
| 4.1.  | Обеспечение доступа экспортноориентированных субъектов МСП к услугам ЦПЭ                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       | -    | -       | -    | 21      | 23   | 22      | 21    | 22     | 32      | 22     |
| 5     | <b>Показатель 5. «Содействие экспортной деятельности субъектов МСП»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |         |      |         |      |         |       |        |         |        |
| 5.1.  | Содействие экспортной деятельности субъектов МСП                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |         |      |         |      | 591,3   | 983,8 | 983,8  | 983,8   | 983,8  |
| 6     | <b>Показатель 6. «Обеспечение доступа субъектов МСП к услугам центра "Мой бизнес"»</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |         |      |         |      |         |       |        |         |        |
| 6.1.  | Обеспечение доступа субъектов МСП к услугам центра "Мой бизнес"                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |         |      | 171     | 210  | 192     | 38    | 77     | 96      | 154    |
| 7     | <b>Показатель 7. ФП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |         |      |         |      |         |       |        |         |        |
| 7.1.  | «Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей», единиц | не уст. | -    | не уст. | -    | не уст. | -    | не уст. | -     | -      | -       | -      |

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»  
(84663) 22090



**ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В АИС «СРК»  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**




| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                              | I полугодие 2024 |      |         |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                      | январь           |      | февраль |      | март |      | апрель |      | май  |      | июнь |      |
|          |                                                                                                                                                      | план             | факт | план    | факт | план | факт | план   | факт | план | факт | план | факт |
| 1        | 2                                                                                                                                                    | 3                | 4    | 5       | 6    | 7    | 8    | 9      | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
| 1        | Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Контента» АНО «Национальные приоритеты», ед. | 8                | 8    | 25      | 25   | 25   | 25   | 25     | 30   | 18   | 23   | 25   | 27   |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                              | II полугодие 2024 |      |        |      |          |      |         |      |        |      |         |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|------|----------|------|---------|------|--------|------|---------|------|
|          |                                                                                                                                                      | июль              |      | август |      | сентябрь |      | октябрь |      | ноябрь |      | декабрь |      |
|          |                                                                                                                                                      | план              | факт | план   | факт | план     | факт | план    | факт | план   | факт | план    | факт |
| 1        | 2                                                                                                                                                    | 3                 | 4    | 5      | 6    | 7        | 8    | 9       | 10   | 11     | 12   | 13      | 14   |
| 1        | Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Контента» АНО «Национальные приоритеты», ед. | 25                | 27   | 25     | 29   | 25       | 26   | 25      | 25   | 25     | 25   | 25      | 25   |

**Ответственный исполнитель:**  
Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, инвестиций и потребительского и потребительского рынка  
(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



# ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В 2021-2024 годах (далее – МК)

| Период           | Контрактация                                   |                                                        | Выявление рисков при контрактации |                                          | Работа через уполномоченный орган |                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  | Сумма средств, включенных в                    | Сумма заключенных МК (нарастающим итогом), млн. рублей | Количество заключенных МК, ед.    | Количество МК с выявленными рисками, ед. | Количество заключенных МК, ед.    | Количество контрактов размещенные в ЕИС напрямую, минуя ГИС Госзаказ |
|                  | план-график, (нарастающим итогом), млн. рублей |                                                        |                                   |                                          |                                   |                                                                      |
|                  | План                                           |                                                        | Факт                              | Факт                                     | Факт                              | Факт                                                                 |
| II квартал 2021  | 1498,41                                        | 427,12                                                 | 3                                 | 2                                        | 3                                 | 0                                                                    |
| III квартал 2021 | 1577,54                                        | 1483                                                   | 7                                 | 2                                        | 7                                 | 0                                                                    |
| IV квартал 2021  | 1580,98                                        | 1580,98                                                | 27                                | 7                                        | 27                                | 0                                                                    |
| I квартал 2022   | 167,476                                        | 3,491                                                  | 3                                 | 0                                        | 3                                 | 0                                                                    |
| II квартал 2022  | 935,75                                         | 3,491                                                  | 5                                 | 0                                        | 5                                 | 0                                                                    |
| III квартал 2022 | 976,85                                         | 1,83                                                   | 6                                 | 0                                        | 6                                 | 0                                                                    |
| IV квартал 2022  | 1013,67                                        | 162,29                                                 | 12                                | 0                                        | 12                                | 0                                                                    |
| I квартал 2023   | 978,56                                         | 202,58                                                 | 7                                 | 6                                        | 7                                 | 0                                                                    |
| II квартал 2023  | 1109,74                                        | 358,13                                                 | 16                                | 9                                        | 16                                | 0                                                                    |
| IV квартал 2023  | 1373,6                                         | 1223,95                                                | 30                                | 19                                       | 16                                | 0                                                                    |
| I квартал 2024   | 47,77                                          | 1,2                                                    | 5                                 | 4                                        | 5                                 | 0                                                                    |
| II квартал 2024  | 47,77                                          | 6,24                                                   | 26                                | 16                                       | 23                                | 0                                                                    |
| III квартал 2024 | 48,34                                          | 7,12                                                   | 26                                | 16                                       | 26                                | 0                                                                    |
| IV квартал 2024  | 25,51                                          | 24,86                                                  | 30                                | 17                                       | 30                                | 0                                                                    |

\* ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ



# ВВОД ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2021 ГОД


| Привязка к стратегическим задачам                 | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2021 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>1. Разработка ПСД на КОС г.Кинель</b>          |                             |                 |              |                                                                    |                               |                                                             |                                   |                    |
| НП «Экология»<br>Вне НП                           | Управление архитектуры      | 2021            | 4 кв 2020    | экспертиза                                                         | 3084,685                      | 3084,685 / 100%                                             | 4 кв 2020                         | -                  |
| <b>2. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский</b> |                             |                 |              |                                                                    |                               |                                                             |                                   |                    |
| НП «Экология»<br>Вне НП                           | Управление архитектуры      | 2021            | 4 кв 2020    | экспертиза                                                         | 2819,148                      | 2819,148 / 100%                                             | 4 кв 2020                         | -                  |
| <b>3. Реконструкция КОС г.Кинель</b>              |                             |                 |              |                                                                    |                               |                                                             |                                   |                    |
| НП «Экология»                                     | Управление архитектуры      | 2021-2023       | 2кв 2024     | реконструкция                                                      | 813384,20                     | 813384,19 / 100%                                            | 1 кв 2021                         | -                  |
| <b>3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский</b> |                             |                 |              |                                                                    |                               |                                                             |                                   |                    |
| НП «Экология»                                     | Управление архитектуры      | 2021-2023       | 1кв 2024     | реконструкция                                                      | 300000,00                     | 300000,0 / 100%                                             | 1 кв 2021                         | -                  |

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



# ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



2022 ГОД


| Привязка к стратегическим задачам                 | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2022 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2022 (тыс. руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>3. Реконструкция КОС г.Кинель</b>              |                             |                 |              |                                                                    |                               |                                                             |                                   |                    |
| НП «Экология»                                     | Управление архитектуры      | 2021-2023       | 2кв 2024     | реконструкция                                                      | 288203,3641<br>1              | 288135,00039 /<br>99,98%                                    | 1 кв 2021 – ПД<br>2 кв 2022 – СД  | -                  |
| <b>3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский</b> |                             |                 |              |                                                                    |                               |                                                             |                                   |                    |
| НП «Экология»                                     | Управление архитектуры      | 2021-2023       | 1кв 2024     | реконструкция                                                      | 175254,1520<br>5              | 175127,032/<br>99,93%                                       | 1 кв 2021 – ПД<br>2 кв 2022 – СД  | -                  |

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



# ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 2023 ГОД

| Наименование НП                                   | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2023 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 30.09.2023 (тыс. руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода                  | Готовность СМР (%) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>3. Реконструкция КОС г.Кинель</b>              |                             |                 |              |                                                                    |                               |                                                             |                                                    |                    |
| НП «Экология»                                     | Управление архитектуры      | 2021-2024       | 2кв 2024     | реконструкция                                                      | 0,00                          | -                                                           | 4кв.2020 - ПСД<br>3 кв 2021 – СД<br>2 кв 2022 – СД | 98%                |
| <b>3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский</b> |                             |                 |              |                                                                    |                               |                                                             |                                                    |                    |
| НП «Экология»                                     | Управление архитектуры      | 2021-2024       | 1кв 2024     | реконструкция                                                      | 0,00                          | -                                                           | 4кв.2020 - ПСД<br>3 кв 2021 – СД<br>2 кв 2022 – СД | 99%                |

## 2024 ГОД

| Наименование НП                                   | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2023 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 30.09.2023 (тыс. руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода                  | Готовность СМР (%) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>3. Реконструкция КОС г.Кинель</b>              |                             |                 |              |                                                                    |                               |                                                             |                                                    |                    |
| НП «Экология»                                     | Управление архитектуры      | 2021-2024       | 2кв 2024     | реконструкция                                                      | 0,00                          | -                                                           | 4кв.2020 - ПСД<br>3 кв 2021 – СД<br>2 кв 2022 – СД | 100%               |
| <b>3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский</b> |                             |                 |              |                                                                    |                               |                                                             |                                                    |                    |
| НП «Экология»                                     | Управление архитектуры      | 2021-2024       | 1кв 2024     | реконструкция                                                      | 0,00                          | -                                                           | 4кв.2020 - ПСД<br>3 кв 2021 – СД<br>2 кв 2022 – СД | 100%               |

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, okc.kinell@yandex.ru



# ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

| № | Направление                                                                                                  | ФИО                              | Должность                                                                                                     | Тел              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Общая координация реализации национальных проектов на территории МО                                          | Тимошенко Вячеслав Сергеевич     | Глава городского округа Кинель Самарской области                                                              | 8 846-63 2-18-80 |
| 2 | Информационное сопровождение реализации национальных проектов (работа в АИС «Сбор и распределение контента») | Индерейкин Алексей Николаевич    | Руководитель управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о.Кинель | 8 846-63 2-19-60 |
|   |                                                                                                              | Елистратова Виктория Евгеньевна  | Начальник отдела информационной политики                                                                      | 8 846-63 2-19-60 |
| 3 | Внедрение бренда «Национальные проекты России»                                                               | Панин Юрий Валентинович          | Первый заместитель Главы городского округа                                                                    | 8 846-63 2-17-60 |
|   |                                                                                                              | Нижегородов Вячеслав Геннадьевич | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству                                        | 8 846-63 2-12-87 |
|   |                                                                                                              | Жиганова Светлана Юрьевна        | Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам                                                    | 8 846-63 2-13-70 |
|   |                                                                                                              | Индерейкин Алексей Николаевич    | Руководитель управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о.Кинель | 8 846-63 2-19-60 |
| 4 | Выявление и масштабирование лучших практик в рамках реализации национальных проектов                         | Тимошенко Вячеслав Сергеевич     | Глава городского округа Кинель Самарской области (до кадровых назначений)                                     | 8 846-63 2-18-80 |



# НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО Организации проектной деятельности

| №  | Документы об организации проектной деятельности                                                                                                                                                                                                                                         | Наименование и реквизиты принятого НПА/ПА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА/ПА, которым внесены изменения в основной документ)                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Самарской области                                                                                                                                                                                           | <b>ПРОЕКТ</b><br>Постановление администрации г.о. Кинель Самарской области «Об организации проектной деятельности на территории городского округа Кинель Самарской области»                                                                                                                                                                                                                                             | В стадии согласования                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | Об образовании коллегиального органа при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии) и Положение о коллегиальном органе при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии) | <b>НЕ ПРИНИМАЕТСЯ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | О возложении функций муниципального проектного офиса                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Отсутствует</b><br>Функция реализуется ответственным должностным лицом за реализацию муниципальных составляющих НП                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ПРОЕКТ НПА в стадии согласования</b><br>Постановление администрации г.о. Кинель Самарской области «Об организации проектной деятельности на территории городского округа Кинель Самарской области»                                                                                                                            |
| 4. | О закреплении должностного лица, осуществляющего общую координацию реализации муниципальных составляющих НП                                                                                                                                                                             | Распоряжение администрации г.о. Кинель Самарской области от 23.11.2018 №234 «Об организации проектной деятельности, направленной на достижение значений целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года», на территории городского округа Кинель Самарской области» | 1) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 06.06.2020 №153;<br>2) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 23.11.2020 №289;<br>3) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 07.03.2023 №30                                                                                 |
| 5. | О закреплении ответственных должностных лиц за реализацию муниципальных составляющих НП                                                                                                                                                                                                 | Распоряжение администрации г.о. Кинель Самарской области от 23.11.2018 №234 «Об организации проектной деятельности, направленной на достижение значений целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года», на территории городского округа Кинель Самарской области» | 1) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 06.06.2020 №153;<br>2) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 23.11.2020 №289;<br>3) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 07.03.2023 №30<br>4) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 24.04.2023 №76 |