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Контрольное мероприятие проведено на основании: распоряжения администрации городского округа Кинель Самарской области от 15 октября 2021 года № 231, а также пункта 5 плана работы администрации городского округа Кинель Самарской области по проведению контрольных мероприятий в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год.
Тема контрольного мероприятия: «Проверка осуществления расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 16.04.2019 г. № 1073, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 16.04.2019 г. № 1073, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
Проверяемый период: 2019 год.
Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 30 рабочих дней с 09 ноября 2021 года по 20 декабря 2021 года.

Информация о результатах контрольного мероприятия:   по результатам камеральной   
проверки проведенной в Комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области установлено:
1. В части проверки целевого и эффективного осуществления расходов на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, нарушений не установлено.
2. В части проверки определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, нарушений не установлено.
3. В части проверки соблюдения предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта, установлен факт нарушения Заказчиком срока оплаты по муниципальному контракту № 0142200001319014676_144379 от 04.10.2019 года, в общей сумме 2089674,68 рублей, что является нарушением  части 13.1 статьи 34, пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3.2 муниципального контракта № 0142200001319014676_144379 от 04.10.2019 года.
Согласно пункту 3.2 муниципального контракта срок оплаты составляет 30 дней с даты подписания передаточного акта объекта, а также передачи Заказчику всех документов, необходимых для государственной регистрации права собственности.
Передаточный акт № 001 от 11.10.2019 года со всеми документами, необходимыми для государственной регистрации права собственности, принят и подписан Заказчиком 11.10.2019 года.
Срок оплаты по контракту не позднее 11.11.2019 года.
Фактически оплата муниципального контракта согласно платежному поручению № 1672 от 12.11.2019 года в сумме 20092,04 рублей проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1673 от 12.11.2019 года в сумме 120577,85 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1674 от 12.11.2019 года в сумме 36165,67 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1675 от 12.11.2019 года в сумме 345583,11 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1676 от 12.11.2019 года в сумме 20092,04 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1677 от 12.11.2019 года в сумме 120577,85 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1678 от 12.11.2019 года в сумме 36165,68 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1679 от 12.11.2019 года в сумме 345583,10 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1680 от 12.11.2019 года в сумме 20092,04 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1681 от 12.11.2019 года в сумме 120577,85 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1682 от 12.11.2019 года в сумме 36165,68 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1683 от 12.11.2019 года в сумме 345583,10 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1684 от 12.11.2019 года в сумме 20092,04 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1685 от 12.11.2019 года в сумме 120577,85 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1686 от 12.11.2019 года в сумме 36165,67 рублей оплата проведена 12.11.2019 года, платежному поручению № 1687 от 12.11.2019 года в сумме 345583,11 рублей оплата проведена 12.11.2019 года.
Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения должностного лица к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ составляет один год. Ввиду того, что срок привлечения к административной ответственности за данное нарушение истек, в соответствии с п.6 ч. 1 ст. 24.5. КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато.
4. В части проверки своевременного размещения информации и документов в реестре контрактов выявлены 7 фактов несвоевременного размещения в ЕИС передаточного акта, который согласно условиям контракта, является документом о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, что является нарушением части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Срок направления в реестр контрактов документа о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги согласно части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, составляет 5 рабочих дней с даты соответственно приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
· Реестровая запись № 3635000087219000020, муниципальный контракт № 0142200001319014678_144379 от 03.10.2019 года, цена муниципального контракта – 1698937,20 рублей.
Передаточный акт № 001 от 11.10.2019 года принят и подписан Заказчиком 11.10.2019 года.
Срок размещения не позднее 18.10.2019 года, фактически передаточный акт размещен в ЕИС 01.11.2019 года.
· Реестровая запись № 3635000087219000021, муниципальный контракт № 0142200001319014676_144379 от 04.10.2019 года, цена муниципального контракта – 2089674,68 рублей.
Передаточный акт № 001 от 11.10.2019 года принят и подписан Заказчиком 11.10.2019 года.
Срок размещения не позднее 18.10.2019 года, фактически передаточный акт размещен 13.11.2019 года.
· Реестровая запись № 3635000087219000022, муниципальный контракт № 0142200001319014675_144379 от 04.10.2019 года, цена муниципального контракта – 2682955,20 рублей.
Передаточный акт № 001 от 11.10.2019 года принят и подписан Заказчиком 11.10.2019 года.
Срок размещения не позднее 18.10.2019 года, фактически передаточный акт размещен 01.11.2019 года.
· Реестровая запись № 3635000087219000023, муниципальный контракт № 0142200001319014677_144379 от 04.10.2019 года, цена муниципального контракта – 1980085,20 рублей.
Передаточный акт № 001 от 11.10.2019 года принят и подписан Заказчиком 11.10.2019 года.
Срок размещения не позднее 18.10.2019 года, фактически передаточный акт размещен 05.11.2019 года.
· Реестровая запись № 3635000087219000031, муниципальный контракт № 0142200001319015759_144379 от 20.10.2019 года, цена муниципального контракта–1800150,48 рублей.
Передаточный акт № 1 от 21.10.2019 года принят и подписан Заказчиком 21.10.2019 года.
Срок размещения не позднее 28.10.2019 года, фактически передаточный акт размещен 05.11.2019 года.
· Реестровая запись № 3635000087219000032, муниципальный контракт № 0142200001319016249_144379 от 25.10.2019 года, цена муниципального контракта–2136724,80 рублей.
Передаточный акт № 1 от 29.10.2019 года принят и подписан Заказчиком 29.10.2019 года.
Срок размещения не позднее 06.11.2019 года, фактически передаточный акт размещен 13.11.2019 года.
· Реестровая запись № 3635000087219000033, муниципальный контракт № 0142200001319016287_144379 от 28.10.2019 года, цена муниципального контракта–1253116,80 рублей.
Передаточный акт № 1 от 29.10.2019 года принят и подписан Заказчиком 29.10.2019 года.
Срок размещения не позднее 06.11.2019 года, фактически передаточный акт размещен 13.11.2019 года.
Нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.
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