

Утверждено: _____
 Директор _____ Волков Н.В.



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.

ООО «АлексКомСервис»

№	Наименование работ, адрес МКД	Объем работ, ед. изм	Объем работ, кол-во	Сроки исполнения
1	Ул. Невская, д. 2 Замена лежак отопления Промывка и опрессовка	П.м.	50	20.06.2025 01.07.2025 04.07.25-06.07.25
2	Ул. Невская, д. 4 Ремонт и замена вентелей Промывка и опрессовка	шт	4	26.05.25-28.05.25 05.07.25-07.07.25
3	Ул. Невская д.6 Замена сборок ХВС д.25 Промывка и опрессовка	П.м.	8	01.06.25-02.06.25
4	Ул. Невская, д. 8 Промывка и опрессовка			01.06.25-02.06.25
5	Ул. Невская, д. 10 Замена вентелей Промывка и опрессовка	шт	4	27.05.25-29.05.25 03.06.25-04.06.25
6	Ул. Невская, д.13 Утепление фасада Промывка и опрессовка	М2	200	01.09.25-20.09.25 10.06.25-11.06.25
7	Ул. Невская, д. 15 Промывка и опрессовка			12.06.25-13.06.25
8	Ул. Невская д. 17 Замена вентелей Промывка и опрессовка	шт	6	15.06.25-19.06.25 20.06.25-21.06.25
9	Ул. Невская ,д. 19 Утепление торцевой стены Промывка и опрессовка	М2	184	22.06.25-23.06.25
11	Ул.Невская, д. 23 Утепление фасада Промывка и опрессовка	М2	140	Сентябрь 26.06.25-27.06.25

12	Ул. Невская, д. 25 Утепление кв. 68 Промывка и опрессовка	M2	18	Август 01.07.25-02.07.25
13	Ул. Невская, д. 27 Замена крышевых задвижек отопления Промывка и опрессовка	шт	2	Июнь 03.07.25-04.07.25
14	Ул. Невская, д. 27в Ремонт кровли	M2	80	июль
15	Ул. Невская, д. 29 Утепление фасада Промывка и опрессовка	M2	36	Июль 07.07.25-08.07.25
16	Ул. Невская, д. 31 Ремонт кровли Промывка и опрессовка	M2	110	Июнь 09.07.25-10.07.25
17	Ул. Невская, д. 33 Ремонт кровли Промывка и опрессовка	M2	70	Июнь 11.07.25-12.07.25
18	Ул. Невская д.35 Ремонт кровли Промывка и опрессовка	M2	50	Июль 14.07.25-15.07.25
19	Ул. Невская, д. 41 Ремонт слухового окна и кровли Промывка и опрессовка	M2	20	Май 16.07.25-17.07.25
20	Ул. Невская, д. 41А Ремонт кровли Промывка и опрессовка	M2	50	Август 16.07.25-17.07.25
21	Ул. Ульяновская, д.2			
22	Ул. Ульяновская д. 4			
23	Ул. Ульяновская, д. 11 Промывка и опрессовка			04.08.25
24	Ул. Ульяновская ,д. 12 Замена вентелей Промывка и опрессовка	шт	2	Июнь 16.06.25-17.06.25
25	Ул. Ульяновская ,д. 15 Промывка и опрессовка			18.06.25-19.06.25

26	Ул. Ульяновская, д. 16 Замена сборок на стояках отопления Промывка и опрессовка	П.м.	6	Июнь 20.06.25-21.06.25
27	Ул. Ульяновская, д. 17 Промывка и опрессовка Замена вентелей	шт	4	23.06.25-24.06.25 июнь
28	Ул. Ульяновская, д. 19 Замена вентелей Промывка и опрессовка	шт	4	Июнь 25.06.25-26.06.25
29	Ул. Ульяновская, д. 21 Промывка и опрессовка			27.06.25-28.06.25
30	Ул. Силикатная, д. 2 Ремонт теплоузла Замена вентелей	шт шт	1 6	16.06.25 29.06.25
31	Ул. Комсомольская, д. 1а Замена вентелей Промывка и опрессовка	шт	2	Июнь 30.06.25-01.07.25
32	Ул. Куйбышева, д. 1А Ремонт кровли Промывка и опрессовка	м2	50	Июль 02.07.25-03.07.25
33	Ул. Уральская, д. 55 Утепление фасада Промывка и опрессовка	м2	210	Август 4,7.07.25
34	Ул. Испытателей, д. 9 Ремонт теплоузла Промывка и опрессовка	шт	1	Июль 16.07.-17.07.25
35	Ул. Селекционная, д. 4 Промывка и опрессовка			18.07.25-19.07.25
36	Ул. Селекционная д. 2, стр. 1			
37	Ул. Селекционная, д. 2, стр. 2			
38	Ул. Специалистов, 100а Замена радиатора отопления в подъезде Промывка и опрессовка	шт	1	Июнь 08.07.25
39	Ул. Специалистов, д. 100б Замена радиатора отопления в подъезде Промывка и опрессовка	шт	1	Июнь 09.07.25
40	Ул. Шахтерская, д. 1 Промывка и опрессовка			10.07.25-11.07.25

41	Ул. Шахтерская, д. 2 Промывка и опрессовка				29.07.25
42	Ул. Шахтерская, д. 3 Промывка и опрессовка				30.07.25
43	Ул. Шахтерская, д. 4 Промывка и опрессовка				31.07.25
44	Ул. Шахтерская, д. 5 Промывка и опрессовка				04.08.25
45	Ул. Шахтерская, д. 6 Ремонт задвигек отопления Промывка и опрессовка	шт	2		Июль 05.08.25
46	Ул. Шахтерская, д. 7 Ремонт вентелей отопления Промывка и опрессовка	шт	2		Июль 06.08.25
47	Ул. Шахтерская, д. 8 Промывка и опрессовка				07.08.25
48	Ул. Гагарина, д. 1 Замена вентеля отопления Промывка и опрессовка	шт	1		Июль 08.08.25
49	Ул. Гагарина, д. 3 Промывка и опрессовка				11.08.25
50	Ул. Гагарина, д. 6 Промывка и опрессовка				12.08.25
51	Ул. Селекционная, д. 6 Ремонт кровли	М2	6		июль