

ООО «Кинельская ТЭК»

Общество с ограниченной ответственностью «Кинельская теплоэнергетическая компания»
ИНН/КПП 6350025690/635001001 ОГРН 1186313024248
446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Герцена, д. 33А
Телефоны: приемная 8(84663)2-14-03

ПРИКАЗ

«14» апреля 2025г.

№ 162

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в рамках производственной необходимости:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. и план переключений инженерных коммуникаций ООО «Кинельская ТЭК» по г.о. Кинель Самарской области.
2. Начальникам участков по водоснабжению и водоотведению, начальникам котельных выполнять план подготовки к отопительному периоду в соответствии с указанными сроками.
3. Контроль за выполнением приказа возложить по сетям водоснабжения и водоотведения на заместителя генерального директора по ВКХ Копылова С.А., по сетям теплоснабжения – на первого заместителя генерального директора – главного инженера Сидорова А.А.

Генеральный директор
ООО «Кинельская ТЭК»



А.Д. Кипаройдзе

Утвержден:
приказом ООО "Кинельская ТЭК"
№ 162 от 14.04.2025 г.

План
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года
ООО "Кинельская ТЭК"

№	Организационные и технические мероприятия (наименование работ, адрес)	объем работ		сроки исполнения
		ед.изм.	кол-во	
Теплоснабжение				
	КОТЕЛЬНЫЕ г.Кинель			
	Котельная №1 г.Кинель, ул.Первомайская, д.29А			
1	Ревизия котлов №1,№2 (вскрытие и чистка боровов, чистка отверстий горелок)	шт	2	июнь-июль
2	Ревизия насосов	шт	2	июнь-июль
3	Замена вентиляей	шт	38	июнь-июль
4	Ревизия задвижек Д 50-100 мм	шт	28	июнь-июль
5	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
6	Ревизия КИП			май-сентябрь
	Котельная №2 г.Кинель, ул.Шоссейная, д.6А			
1	Ревизия котлов №1,№2 (вскрытие и чистка боровов, чистка отверстий горелок)	шт	2	июнь-июль
2	Ревизия насосов	шт	2	июнь-июль
3	Замена вентиляей	шт	19	июнь-июль
4	Ревизия задвижек Д 50-120 мм	шт	16	июнь-июль
5	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
6	Замена эл.ламп	шт	2	январь-декабрь
7	Ревизия КИП			май-сентябрь
	Котельная №3,ул.Ульяновская, д.23б			
1	Промывка котлов	шт	6	май-август
2	Ревизия и промывка теплообменников	шт	2	май-август
3	Ревизия клапанов предохранительных	шт	15	май-август

4	Ревизия магнитных фильтров	шт	10	май-август
5	Ревизия грязевиков Д50,150 мм	шт	3	май-август
6	Ремонт и ревизия 3-х ходовых смесителей с эл.приводом	шт	2	май-август
7	Ревизия погружного насоса	шт	1	май-август
8	Замена манометров	шт	10	май-август
9	Ревизия автоматической системы дозирования Комплексон-6	шт	1	май-август
10	Ревизия запорной арматуры (задвижки ф50-ф300 - 10шт, вентиля, краны шаровые ф 20-ф 200 - 128шт)	шт	138	май-август
11	Ревизия клапанов обратных ф50-ф 200	шт	10	май-август
12	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
13	Замена эл.ламп	шт	7	январь-декабрь
14	Ревизия КИП			май-сентябрь
	Котельная №4 г.Кинель, ул.Суворова, д. 33А			
1	Ревизия котлов №1,№2 (вскрытие и чистка боровов, чистка отверстий горелок)	шт	2	июнь-июль
2	Ревизия задвижек Д 50-100 мм	шт	18	июнь-июль
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
4	Замена эл.ламп	шт	2	январь-декабрь
5	Ревизия КИП			май-сентябрь
	Котельная №6 г.Кинель, ул.Орджоникидзе, д.126			
1	Ремонт котлов	шт	2	июнь-июль
2	Ремонт циркуляционного насоса	шт	1	июнь-июль
3	Ревизия подпиточных насосов	шт	1	июнь-июль
4	Ревизия задвижек Д 50-150 мм	шт	24	июнь-июль
5	Ревизия вентилях ф 15- ф40	шт	27	июнь-июль
6	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
7	Замена эл.оборудования	шт	3	январь-декабрь
8	Замена эл.ламп	шт	5	январь-декабрь
9	Ревизия КИП			май-сентябрь
	Котельная №7 (ЦК) г.Кинель, ул.27 Партсъезда, д.76			
1	Ремонт обмуровки котла	шт	3	май-июль
2	Ревизия и промывка теплообменников	шт	4	май-август
3	Ремонт и профилактика фильтров На-катионитовых	шт	2	май-июль
4	Ремонт каналов газоходов	шт	4	май-июль
5	Замена взрывных клапанов			май-июль
6	Ремонт сетевых насосов	шт	5	май-июль
7	Ремонт подпиточных насосов	шт	5	май-июль
8	Ремонт насосов подкачки ХВС	шт	3	май-июль

9	Ревизия и ремонт насосов химических	шт	2	май-июль
10	Ревизия погружного насоса	шт	1	май-июль
11	Ремонт дымососов	шт	3	май-июль
12	Ремонт вентиляторов	шт	3	июнь-август
13	Ревизия предохранительных клапанов Ду =100мм	шт	6	май-июль
14	Ревизия обратных клапанов Д 50-200 мм	шт	23	май-июль
15	Ревизия задвижек Д 50-300 мм	шт	102	май-июль
16	Ревизия вентилей Д 15-80 мм	шт	292	май-июль
17	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
18	Замена эл.оборудования	шт	7	январь-декабрь
19	Замена эл.ламп	шт	5	январь-декабрь
20	Ревизия КИП			май-сентябрь
	Котельная №8 г.Кинель, ул.Юбилейная, д.9А			
1	Ревизия котлов №1, №2 (Промывка)	шт	2	август-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	Котельная №9 г.Кинель, ул.27 Партсъезда, д.5А			
1	Промывка и очистка котлов	шт	2	май-июль
2	Ревизия сетевых насосов ГВС	шт	2	май-июль
3	Ревизия сетевых насосов внешний контур	шт	2	май-июль
4	Ревизия насосов котлов	шт	2	май-июль
5	Ревизия взрывных клапанов Д 80 мм	шт	4	август
6	Ревизия фильтров Д 150	шт	2	июнь-август
7	Ревизия задвижек Д 80-150 мм	шт	22	июнь-август
8	Ревизия вентилей Д 15-50 мм	шт	62	июнь-август
9	Ревизия обратных клапанов Д 50-150	шт	5	июнь-август
10	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	Котельная №11 г.Кинель, ул.Первомайская, д.2А			
1	Ревизия котлов ДКВР 2,5	шт	2	май-июль
2	Ревизия насосов	шт	5	май-июль
3	Ревизия и ремонт дымососов	шт	2	май-июль
4	Замена задвижек ф 50	шт	7	май-июль
5	Ревизия задвижек Д 50-150	шт	117	май-июль
6	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
7	Замена эл.ламп	шт	7	январь-декабрь
	Котельная №12 г.Кинель, ул.Некрасова, д.61			
1	Ремонт каналов газоходов	шт	4	май-июль
2	Ремонт противовзрывных клапанов	шт	24	май-июль
3	Ревизия клапанов предохранительных взрывных Д 80мм	шт	2	май-июль

4	Ревизия циркуляционного насоса	шт	1	май-июль
5	Ревизия задвижек Д 80-150	шт	20	август
6	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
7	Замена эл.ламп	шт	6	январь-декабрь
8	Ревизия КИП			май-сентябрь
	Котельная №14 г.Кинель, ул.Маяковского, д.83В			
1	Замена прокладок теплообменника Ридан 004	шт	40	май
2	Замена вентилей ф 25	шт	4	май
3	Промывка теплообменников	шт	2	май
4	Ревизия задвижек Д 50 мм	шт	8	май
5	Ревизия вентилей Д 15-32 мм	шт	12	май
6	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	Котельная №16 г.Кинель, ул.Ж.д.Советская, д.10			
1	Ревизия котлов	шт	3	август
2	Ревизия насосов внешнего контура	шт	2	август
3	Ревизия насосов внутреннего контура	шт	5	август
3	Ревизия и промывка теплообменников	шт	4	август
4	Ревизия задвижек	шт	4	август
5	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
6	Замена эл.ламп	шт	2	январь-декабрь
	Котельная №20 г.Кинель, ул.Орджоникидзе, д.120А			
1	Ревизия насосов	шт	6	июнь
2	Ревизия задвижек Д 50-150 мм	шт	14	июнь
3	Ревизия дымососов	шт	2	июнь
4	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	Котельная №22 г.Кинель, ул.Полевая, д.2			
1	Промывка котлов	шт	3	август
2	Ревизия магнитных фильтров	шт	4	август
3	Ревизия и ремонт 3-х ходовых смесителей с электроприводом	шт	1	август
4	Ревизия и ремонт насосов сетевых "Wilo"	шт	3	август
5	Ревизия и ремонт насосов котловых "Wilo"	шт	3	август
6	Ревизия и ремонт насоса подпиточного Grundfos	шт	1	август
7	Ревизия задвижек Д 50-200 мм	шт	12	август
8	Ревизия затворов Д 100-150 мм	шт	9	август
9	Ревизия запорных обратных клапанов Д 100-150	шт	6	август
10	Ревизия, ремонт предохранительных клапанов д = 80мм	шт	3	август
11	Ревизия вентилей Д 15-50 мм	шт	43	август
12	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь

13	Замена эл.ламп	шт	2	январь-декабрь
	Котельная №23 г.Кинель, ул.Украинская, д.50			
1	Очистка и щелочение котлов №1, №3	шт	2	май-август
2	Приобретение вала с рабочим колесом в сборе для циркуляционного насоса Д320/50	шт	1	май-август
3	Ремонт обмуровки котлов №1, №3	шт	2	май-август
4	Замена трубного пучка теплообменного аппарата	шт	1	январь-август
5	Ревизия и ремонт подпиточного насоса	шт	2	май-август
6	Ревизия и ремонт солевого насоса	шт	3	май-август
7	Ревизия и ремонт циркуляционного насоса	шт	3	май-август
8	Ревизия и ремонт питательного насоса	шт	3	май-август
9	Ревизия и ремонт запорной арматуры Д15-200	шт	229	май-август
10	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
11	Замена эл.оборудования	шт	6	январь-декабрь
12	Замена эл.ламп	шт	10	январь-декабрь
	КОТЕЛЬНЫЕ п.г.т. Алексеевка			
	Котельная №1 ул.Куйбышева, д.25			
1	Ревизия котлов КСВ №1, №2, №3, №4	шт	4	май-август
2	Замена манометров	шт	16	май-август
3	Ревизия задвижек Д 50-150 мм	шт	21	апрель -сентябрь
4	Ревизия вентилей Д 15-50 мм	шт	68	апрель -сентябрь
5	Ревизия насосов сетевых	шт	3	май-июнь
6	Ревизия насосов подпиточных	шт	2	май-июнь
7	Замена подшипников на эл.вигателях сетевого насоса	шт	6	май-июнь
8	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
9	Замена эл.оборудования	шт	5	январь-декабрь
10	Замена эл.ламп	шт	5	январь-декабрь
	Котельная №2, ул.Фрунзе, д.69			
1	Ревизия котлов	шт	3	июль
2	Ревизия и ремонт фильтров ХВП	шт	4	июль
3	Замена манометров	шт	30	июль
4	Ревизия задвижек Д 50-300 мм	шт	45	июль
5	Ревизия вентилей Д 15-50 мм	шт	45	июль
6	Ревизия насосов подпиточных	шт	3	май
7	Ревизия насосов сетевых	шт	4	июль
8	Ревизия обратных клапанов Д 50-150	шт	7	июнь-июль
9	Замена подшипников на эл.вигателях сетевого насоса	шт	4	май-июль
10	Замена подшипников сетевого насоса	шт	4	май-июль

11	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
12	Замена эл.оборудования	шт	3	январь-декабрь
13	Замена эл.ламп	шт	8	январь-декабрь
	Котельная №4, ул.Силикатная, д.2А			
1	Ревизия задвижек Д 50-80 мм	шт	8	июль
2	Ревизия вентилей Д 15-50 мм	шт	9	июль
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КОТЕЛЬНЫЕ п.г.т. Усть-Кинельский			
	Котельная №3 ул.Спортивная, д.5В			
1	Ремонт дренажного канала с отопительных котлов КГВМ-10-150			май-август
2	Ремонт дренажных трубопроводов на сетевых насосах			май-август
3	Ревизия сетевых насосов	шт	4	май-август
4	Ревизия подпиточных насосов	шт	4	май-август
5	Ревизия дымососов	шт	3	май-август
6	Ревизия задвижек Д 50-200 мм	шт	118	май-август
7	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
8	Замена эл.оборудования	шт	5	январь-декабрь
9	Замена эл.ламп	шт	5	январь-декабрь
10	Ревизия электрооборудования КИП			май-сентябрь
	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ по требованиям Ростехнадзора			
	1. Экспертиза зданий, техническое освидетельствование			
1	Котельная №1, г.о. Кинель, ул. Первомайская 29а			май-август
2	Котельная №12 (4), г.о. Кинель, ул. Некрасова 61а			май-август
3	Котельная №20, г.о. Кинель, ул. Орджоникидзе 120а			май-август
4	Котельная НФС г.о. Кинель, 800 м ю/з п. Луговой			май-август
	2. Техническое обследование дымовых труб			
1	Котельная №2, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе 69			май-август
2	Котельная №3, г.о. Кинель, ул. Ульяновская 250 (до 30 апреля 2024 г.)			май-август
3	Центральная котельная №7, г.о. Кинель, ул. 27 партсъезда 7б			май-август
	3. Режимно-наладочные испытания котлов			
1	Котельная №2, г.о. Кинель, ул. Шоссейная 6а, лит. Б			май-август
2	Котельная №4, г.о. Кинель, ул. Суворова 33а			май-август
3	Котельная №8, г.о. Кинель, ул. Юбилейная, 9а			май-август
4	Котельная №12 (4), г.о. Кинель, ул. Некрасова 61а			май-август
5	Котельная №16 (5), г.о. Кинель, ул. Ж.д. Советская 10 (котел на ГВС)			май-август
6	Котельная №21 (д/сад №8), г.о. Кинель, ул. Солонечная 112 (1 котел)			май-август

7	Котельная №23 (ПЛ-4), г.о. Кинель, ул. Украинская 50			май-август
	4. Режимно-наладочные испытания тепловых сетей			
1	Котельная №1, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева 25			май-август
2	Котельная №6, г.о. Кинель, ул. Орджоникидзе 126			май-август
3	Котельная №12 (4), г.о. Кинель, ул. Некрасова 61а			май-август
4	Котельная №23 (ПЛ-4), г.о. Кинель, ул. Украинская 50			май-август
	5. Экспертиза промышленной безопасности газопровода			
1	Котельная №1, г.о. Кинель, ул. Первомайская 29а			май-август
2	Котельная №12 (4), г.о. Кинель, ул. Некрасова 61а (до сентября 2025)			май-август
3	Котельная №10 (5), г.о. Кинель, ул. Ж.д. Советская 10 (сентябрь 2025)			май-август
4	Котельная №20, г.о. Кинель, ул. Орджоникидзе 120а			май-август
5	Котельная НФС г.о. Кинель, 800 м ю/з п. Луговой			май-август
	6. Поверка/замена УУРГ			
1	Котельная №2, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69			май-август
2	Котельная №3, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5в			май-август
3	Котельная №1, г.о. Кинель, ул. Первомайская, 29а			май-август
4	Котельная №2, г.о. Кинель, ул. Шоссейная 6а, лит. Б			май-август
5	Котельная №3, г.о. Кинель, ул. Ульяновская, 23б			май-август
6	Котельная №4, г.о. Кинель, ул. Суворова, 33а			май-август
7	Котельная №6, г.о. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126			май-август
8	Котельная №8, г.о. Кинель, ул. Юбилейная, 9а (модуль)			май-август
9	Котельная №9 (Лидер), г.о. Кинель, ул. 27 партсъезда, 5а			май-август
10	Котельная №14, г.о. Кинель, ул. Маяковского, 83в			май-август
11	Котельная №16 (5), г.о. Кинель, ул. Ж.д. Советская, 10			май-август
12	Котельная №20, г.о. Кинель, ул. Орджоникидзе, 120а			май-август
13	Котельная №23 (ПЛ-4), г.о. Кинель, ул. Украинская, 50			май-август
14	Котельная НФС, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Водокачка, 1б			май-август
15	Котельная КНС-2, г.о. Кинель, Вилоновская, 35			май-август
	7. Техническое диагностирование котлов			
1	Котельная №2, г.о. Кинель, ул. Шоссейная 6а, лит. Б			май-август
2	Котельная №8, г.о. Кинель, ул. Юбилейная, 9а			май-август
3	Котельная №21 (д/сад №8), г.о. Кинель, ул. Солонечная 112 (1 котел)			май-август
4	Котельная НФС г.о. Кинель, 800 м ю/з п. Луговой			
	8. ЭПБ котлов			
1	Котельная №3, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 5в			май-август
2	Котельная №23 (ПЛ-4), г.о. Кинель, ул. Украинская 50			май-август
	9. Сопротивление изоляции			
1	Котельная №1, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, 25			май-август

2	Котельная №2, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69			май-август
3	Котельная №3, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5в			май-август
4	Котельная №4, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, 2а			май-август
5	Котельная №1, г.о. Кинель, ул. Первомайская, 29а			май-август
6	Котельная №2, г.о. Кинель, ул. Шоссейная ба, лит. Б			май-август
7	Котельная №3, г.о. Кинель, ул. Ульяновская, 23б			май-август
8	Котельная №4, г.о. Кинель, ул. Суворова, 33а			май-август
9	Котельная №6, г.о. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126			май-август
10	Центральная котельная №7, г.о. Кинель, ул. 27 партсъезда, 7б			май-август
11	Котельная №8, г.о. Кинель, ул. Юбилейная, 9а (модуль)			май-август
12	Котельная №9 (Лидер), г.о. Кинель, ул. 27 партсъезда, 5а			май-август
13	Котельная №11, г.о. Кинель, ул. Первомайская, 2а (2 этажа)			май-август
14	Котельная №12 (4), г.о. Кинель, ул. Некрасова, 61а			май-август
15	Котельная №14, г.о. Кинель, ул. Маяковского, 83в			май-август
16	Котельная №16 (5), г.о. Кинель, ул. Ж.д. Советская, 10			май-август
17	Котельная №20, г.о. Кинель, ул. Орджоникидзе, 120а			май-август
18	Котельная №21 (д/сад №8), г.о. Кинель, ул. Солонечная, 112			май-август
19	Котельная №22 (роддом), г.о. Кинель, ул. Полевая, 2			май-август
20	Котельная №23 (ПЛ-4), г.о. Кинель, ул. Украинская, 50			май-август
21	Котельная НФС, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Водокачка, 1б			май-август
22	Котельная НФС г.о. Кинель, 800 м ю/з п. Луговой			май-август
23	Котельная КНС-2, г.о. Кинель, Вилоновская, 35			май-август
24	БМК, г.о. Кинель, ул. Заводская, 9			май-август
	10. Проверка приборов КИПиА			
1	Приборы КИПиА	шт.	600	май-август
	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ г.Кинель			
	Тепловые сети Котельной №1 ул.Первомайская д.29А			
1	Ремонт изоляции на тепловых сетях Д 50-80	м	20	август-сентябрь
	Тепловые сети Котельной №2 ул.Шоссейная, д.6А			
1	Ремонт изоляции на тепловых сетях Д 40-80	м	20	август-сентябрь
	Тепловые сети Котельная №3 ул.Ульяновская, д.23б			
1	Изоляция трубопроводов Д 100-300	м	100	август-сентябрь
2	Ревизия задвижек Д 50-200 мм	шт	120	июль-август
3	Ревизия спускных вентилей Д 15-25	шт	94	июль-август
	Тепловые сети Котельной №4 ул.Суворова, д.33А			
1	Ремонт изоляции на тепловых сетях Д 76 мм	м	20	август-сентябрь
	Тепловые сети Котельная №6 ул.Орджоникидзе, д.126			
1	Ремонт теплоизоляции на тепловых сетях Д 100-300	м	10	август-сентябрь

	Тепловые сети Котельная №7 (ЦК) г.Кинель, ул.27 Партсъезда, д.76			
1	Изоляция трубопроводов Д 100-300	м	80	август-сентябрь
2	Ревизия задвижек Д 50-300 мм	шт	139	июль-август
3	Ревизия спускных вентилей Д 15-25	шт	78	июль-август
	Тепловые сети Котельная №11 ул.Первомайская, д.2А			
1	Ремонт изоляции на тепловых сетях Д 32-100	м	20	сентябрь-октябрь
	Тепловые сети Котельная №12 г.Кинель, ул.Некрасова, д.61			
1	Ремонт изоляции на тепловых сетях Д 32-150	м	50	сентябрь-октябрь
2	Ревизия задвижек Д 50-200 мм	шт	54	июль-август
3	Ревизия спускных вентилей Д 15-25	шт	35	июль-август
	Тепловые сети котельная №16 ул.Ж.д.Советская, д.10			
1	Ремонт изоляции на тепловых сетях ф50-ф100	м	20	август-сентябрь
2	Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 50-100	шт	24	июль-август
	Тепловые сети Котельной №22, ул.Полевая д.2			
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 50-200	шт	25	июль-август
2	Ревизия спускных вентилей Д 15-25	шт	25	июль-август
	Тепловые сети Котельной №23, ул.Украинская, 50			
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 50-250	шт	120	июль-август
2	Ревизия спускных вентилей Д 15-50	шт	80	июль-август
	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ п.г.т. Алексеевка			
	Котельная №1, ул.Куйбышева, д.25			
1	Ремонт изоляции на тепловых сетях	м	100	август-сентябрь
2	Ревизия и ремонт задвижек Д 50-200	шт	25	июль-август
3	Ревизия и ремонт вентилей Д 15-50	шт	33	июль-август
	Тепловые сети котельная №2 ул.Фрунзе, д.69			
1	Замена тепловой сети Д-150мм ул. Гагарина	п.м.	70	июль-август
2	Ремонт изоляции на тепловых сетях	м	120	август-сентябрь
3	Ревизия и ремонт задвижек Д 50-200	шт	35	июль-август
4	Ревизия и ремонт вентилей Д 15-50	шт	14	июль-август
	Тепловые сети п.г.т. Усть-Кинельский			
	Котельная №3 ул.Спортивная, д.5В			
1	Ремонт изоляции на тепловых сетях	м	800	август-сентябрь
2	Замена тепловой сети Д-80мм ул. Спортивная, 14-16	п.м.	200	август-сентябрь
3	Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 50-200	шт	179	май-август
4	Ревизия и ремонт вентилей Д 15-50	шт	65	июль-август

Водоснабжение				
	Водоснабжение г. Кинель			
1	Ремонт водопроводных колодцев	шт	16	май-сентябрь
2	Замена водоразборных колонок	шт	3	май-сентябрь
3	Замена люков на водопроводных колодцах	шт	50	май-сентябрь
	НФС г.Кинель			
1	Замена хлорпровода в хлораторной	м	50	июнь-сентябрь
2	Ремонт эжектора	шт	1	июнь-сентябрь
3	Ревизия запорной арматуры: ф50-300	шт	62	май-сентябрь
4	Ремонт растворных баков	шт	2	май-сентябрь
5	Ревизия хлоропровода			май-сентябрь
6	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
7	Замена эл.ламп	шт	105	январь-декабрь
	Станция 1-го Подъема г.Кинель			
1	Восстановление ограждения территории станции 1-го подъема	м	1000	май-сентябрь
2	Утепление ворот щитовой	шт	2	май-сентябрь
3	Ревизия насосов	шт	2	январь-сентябрь
4	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	Котельная НФС г.Кинель			
1	Ревизия запорной арматуры Д 15-25	шт	8	май-сентябрь
2	Ремонт котла	шт	1	май-сентябрь
3	Ревизия КИП			май-сентябрь
	Насосная станция подкачки в котельной №3, ул. Ульяновская, 23Б			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования	шт	1	май-сентябрь
	Насосная станция подкачки в котельной №16, ул. Советская, 10			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования	шт	1	май-сентябрь
	Насосная станция подкачки в детском парке, ул. Крымская, 28			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования	шт	1	май-сентябрь

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ п.г.т. Алексеевка			
1	Замена вентиляей	шт	36	май-сентябрь
2	Ревизия запорной арматуры (задвижки Д 50-200 мм)	шт	30	май-октябрь
3	Ремонт водопроводных колодцев	шт	16	май-октябрь
	3-ий подъем, ул. Молодежная			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
3	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
4	Замена эл.оборудования	шт	2	январь-декабрь
5	Замена эл.ламп	шт	10	январь-декабрь
	Водозабор 2-й подъем СКВАЖИНЫ №1,№9			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	п.Бугры КТП-1 СКВАЖИНЫ №2,№4			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	п.Бугры КТП-2 СКВАЖИНЫ №6,№7			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	п.Бугры КТП-3 СКВАЖИНЫ №10,№11,№12,№13			
1	Ревизия насосов	шт	4	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ п.г.т.Усть-Кинельский			
1	Ремонт водопроводных колодцев	шт	10	май-октябрь
2	Ревизия задвижек Д 50-250 мм	шт	13	май-сентябрь
3	Замена вентиляей	шт	32	май-сентябрь
4	Ремонт оголовков скважин №2, №3, №4, №5, №6, №7	шт	6	май-октябрь
	НФС ул. Водокачка, 1В			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
4	Замена эл.оборудования	шт	5	январь-декабрь
5	Замена эл.ламп	шт	13	январь-декабрь
	п. Бугры, хлораторная, объект 617			

1	Ревизия насосов	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	п.Бугры, КТП-1 объект 617			
1	Ревизия насосов	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	п.Бугры, КТП-2 объект 617			
1	Ревизия насосов	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	п.Бугры, КТП-3 объект 617			
1	Ревизия насосов	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	п.Бугры, КТП-4, объект 617 (скв 6,7)			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	Водолазное обследование и размыв оголовков водозаборов			
1	Водолазное обследование водозаборного оголовка, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский	обсл.	2	март
Водоотведение				
	Канализационные очистные сооружения (КОС) г.Кинель, п.Лебедь, ул.Железнодорожная, 80			
1	Ревизия запорной арматуры Д 150-300 мм.	шт	40	январь-август
2	Ревизия насосов	шт	19	май-сентябрь
3	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь
4	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
5	Замена эл.ламп	шт	105	январь-декабрь
	Водоотведение г.Кинель (сети)			
1	Ремонт оголовков колодцев	шт	32	май-ноябрь
2	Замена люков на колодцах	шт	45	май-ноябрь
3	Ремонт колодцев	шт	20	май-сентябрь
4	Ревизия задвижек	шт	28	май-сентябрь
	КНС-1н, ул. Маяковского, 72А			

1	Ревизия насоса 2СМ250-200-400	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС- 3, ул. Солонечная, 6А			
1	Ревизия насоса	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС- 5, ул. Крымская, 24А			
1	Ревизия насоса СМ-150-125-315-/4 22.0 кВт	шт	1	май-август
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС- 6, ул. Октябрьская, 76А			
1	Ревизия насоса СМ 150-125-315/4	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС- 2н, ул. Вилоновская, 35А			
1	Ревизия насоса	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС- 2ст, ул. Ж/д Советская, 11А			
1	Ревизия насоса СМ 150-125-315/4	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС- 2, ул. Завод 12			
1	Ревизия насоса	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС- 4н, ул. Мостовая, 54А			
1	Ревизия насоса 2СМ250-200-400	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС- 8, ул. Ново-Садовая, 1В			
1	Ревизия насоса	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС- 9, ул. Фестивальная, 8А			
1	Ревизия насоса СМ 150-125-315/4	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС ПМС-208			
1	Ревизия насоса	шт	1	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	ВОДООТВЕДЕНИЕ п.г.т. Усть-Кинельский			
	Канализационные очистные сооружения (КОС) п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Г			
1	Ревизия запорной арматуры Д 100-200 мм.	шт	20	январь-август
2	Ревизия насосов	шт	19	май-сентябрь
3	Ревизия трубопроводов			май-сентябрь

4	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
5	Замена эл.ламп	шт	52	январь-декабрь
	ОС, КНС №1 ул. Спортивная, 5Б			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
3	Замена эл.оборудования	шт	9	январь-декабрь
4	Замена эл.ламп	шт	20	январь-декабрь
	КНС №2, ул. Спортивная, 16А			
1	Ревизия задвижек	шт	4	январь-сентябрь
2	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
3	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС №3, ул. Спортивная, 12Г			
1	Ревизия задвижек	шт	4	январь-сентябрь
2	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
3	Ремонт колодцев	шт	3	январь-сентябрь
4	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	Водоотведение п.г.т. Алексеевка			
1	Ремонт колодцев	шт	15	апрель-сентябрь
2	Ревизия задвижек	шт	8	январь-сентябрь
	КНС №1, ул. Фрунзе, 69			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС №2, ул. Специалистов			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
	КНС №3, ул. Силикатная			
1	Ревизия насосов	шт	2	май-сентябрь
2	Ревизия электрооборудования			май-сентябрь
3	Замена эл.оборудования	шт	2	январь-декабрь
4	Замена эл.ламп	шт	20	январь-декабрь

Генеральный директор ООО "Кинельская ТЭК"

Исполнитель: начальник ПТО Аникина Е.А.
т. 8(84663)2-14-03 (доб. 214)

Кипароидзе А.Д.

