



Городской округ Кинель Самарской области

Информация о реализации национальных проектов
на территории городского округа Кинель
(на 01.04.2025)

«Согласовано»

Глава городского округа

_____ Тимошенко В.С.

«28» апреля 2025 год

Схема цветовой индикации

Достижение целевых показателей / исполнение мероприятий.



- Отмечаются показатели, годовые целевые значения которых достигнуты досрочно без уровня риска.



- Отмечаются показатели, по которым прогнозируется исполнение по итогам года, но целевые значения которых, установленные на текущий год, не достигнуты за истекший период.



- Отмечаются показатели, по которым прогнозируется невыполнение целевого значения по итогам года.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2024		2025 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 31.12
	РП «Жилье»							
1.	Объем жилищного строительства, тыс. кв. м. в год	49,727	102,266	84,141	19,260			
	РП «Формирование комфортной городской среды»							
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)	6	6	6	0			
1.2.	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий)	7	7	3	0			

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1 – 1.2	Крикуненко Андрей Александрович	Руководитель управления архитектуры и градостроительства	(84663) 2-14-37	okc.kinel@yandex.ru

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2024		2025 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 31.12
	РП «Производительность труда»							
1.	Количество вовлеченных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда, единиц			0	0			
	РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»							
1.	Доля субъектов МСП превысивших предельные значения категории, % <i>(показатель может быть скорректирован после получения фактических данных от УФНС России по Самарской области)</i>			0,55	0			
2.	Информирование субъектов МСП о мерах государственной поддержки	68	79	80	4			
3.	Количество СМСП, принявших участие в мероприятиях, проводимым центром «Мой бизнес»			70	41			
4.	Количество субъектов МСП, принявших участие во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах			74	0			
5.	Количество направленных в АО «ГФСО» уникальных субъектов МСП, заинтересованных в получении финансовой поддержки			8	6			

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1 - 5	Зезина Татьяна Александровна	Директор МАУ «Центра развития и поддержки предпринимательства»	(84663) 2-17-50	mybizkinel@mail.ru

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2024		2025 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 31.12
	РП «Здоровье для каждого», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом»							
1.	Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров	-	-	6	1			
2.	Количество материалов, размещенных на странице сайта администрации муниципального образования, посвященных профилактике и ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, пропаганде ЗОЖ (спорт, правильное питание), отказу от вредных привычек (курение, алкоголь), приглашению на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.	-	-	24	40			

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1 – 2	Григоренко Марина Николаевна	Ведущий специалист	(84663) 2-15-48	kultura-kinel@mail.ru

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2024		2025 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 31.12
	РП «Медицинские кадры»							
3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачей, %	99,5	97,08	95	88,75			
4.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средних медработников, %	95,0	97,9	95	94,06			
5.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), врачей, %	99	96,82	95	92,84			
6.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), средних медработников, %	95	100	95	100			

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
3 – 6	Григоренко Марина Николаевна	Ведущий специалист	(84663) 2-15-48	kultura-kinel@mail.ru

Национальный проект «Молодежь и дети»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2024		2025 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 31.12
	РП «Россия – страна возможностей»							
1.	Численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, чел.	-	-	3 160	2 538			
2.	Численность молодежи, охваченной мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики, чел.	-	-	5 746	975			
	РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»	-	-					
3.	Количество молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, чел.	-	-	8 094	6 117			
4.	Количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно – нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, ед.	-	-	382	149			
5.	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально – активную деятельность через патриотические проекты, чел.	-	-	5 226	3 368			
6.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, %	99	101,94	98	99,2			

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1 – 5	Мурашкин Эдуард Алексеевич	Руководитель управления культуры и молодежной политики	(84663) 6-36-35	kultura-kinel@mail.ru
6	Григоренко Марина Николаевна	Ведущий специалист	(84663) 2-15-48	kultura-kinel@mail.ru

Национальный проект «Семья»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2024		2025 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 31.12
	РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»							
1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, тыс.чел.	590,209	736,13	600,997	164,916			
	РП «Поддержка семьи»							
2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, %	100	100	100	100			
	РП «Старшее поколение»							
3.	Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие, ед.	66	84	64	0			
	РП «Многодетная семья»							
4.	Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости, многодетности и популяризацию семейных ценностей, ед.	20	72	50	15			
	РП «Поддержка семьи»							
5.	Количество информационных материалов о мерах социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетности, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет, ед.	73	140	90	18			

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1,3	Мурашкин Эдуард Алексеевич	Руководитель управления культуры и молодежной политики	(84663) 6-36-35	kultura-kinel@mail.ru
2,4 - 5	Григоренко Марина Николаевна	Ведущий специалист	(84663) 2-15-48	kultura-kinel@mail.ru

Национальный проект «Молодежь и дети» и «Семья»

№ п/п	Наименование показателя, а также пояснение причин недостижения показателя, рисков недостижения показателя при их наличии	2024		2025 год				
		План	Факт	Плановые значения	Фактические значения			
					На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 31.12
	РП «Все лучшее детям» и «Поддержка семьи»							
1.	Количество зданий общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в которых проведены капитальный ремонт и оснащение, ед.	-	-	0	0			
2.	Доступность дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для инвалидов (детей-инвалидов), %	-	-	48,28	44,83			

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1 – 2	Григоренко Марина Николаевна	Ведущий специалист	(84663) 2-15-48	kultura-kinel@mail.ru

Информационное сопровождение Национальных проектов

№ п/п	Наименование показателя	I квартал 2025					
		январь		февраль		март	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	8	12	25	44	25	25

№ п/п	Наименование показателя	II квартал 2025					
		апрель		май		июнь	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	25		18		25	

№ п/п	Наименование показателя	III квартал 2025					
		июль		август		сентябрь	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	25		25		25	

№ п/п	Наименование показателя	IV квартал 2025					
		октябрь		ноябрь		декабрь	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	25		25		25	

№ показателя	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
1	Индерейкин Алексей Николаевич	Начальник отдела информационной политики	(84663) 6-17-51	kinel_inform@mail.ru

Информация о заключении муниципальных контрактов в рамках реализации национальных и федеральных проектов на территории городского округа Кинель Самарской области

Период	Контрактация			Выявление рисков при контрактации			Работа через уполномоченный орган		
	Сумма средств, включенных в план-график, нарастающим итогом, млн. рублей	Сумма заключенных МК (нарастающим итогом), млн. рублей	% заключенных контрактов за отчетный квартал от суммы средств включенных в план-график	Количество заключенных МК	Количество МК с выявленными рисками	% контрактов без рисков	Количество заключенных МК	Количество МК, размещенные в ЕИС напрямую, минуя ГИС Госзаказ	% контрактации через ГИС Госзаказ
	План	Факт		План	Факт		План	Факт	
I квартал	61,80	10,50	16,99%	1	0	100%	1	0	100%

* ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ

Национальный проект «Семья» (основные мероприятия)

№	Наименование основных мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, закупочные процедуры по которым осуществляются в рамках ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Срок	Выполнено / в процессе / ведётся подготовка / не выполнено / есть риск невыполнения в срок Комментарии.

№ мероприятия	Ответственное лицо, Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail

Ввод объектов инфраструктуры на территории муниципального образования в рамках реализации нацпроектов

Наименование НП, ФП	Ответственный за реализацию от г.о.	Срок реализации	Ввод, мм. гг.	Вид работ (стр-во, реконстр-я, кап. рем., текущ. ремонт)	Бюджет на 2025 г., тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 01.04.2025 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ ПСД), дата выхода	Готовность СМР, %

Лучшие муниципальные практики (реализуемые в качестве автора)

№	Наименование НП	Краткое описание практики	Статус размещения на цифровой платформе «Смартека»

Нормативные правовые и правовые акты по организации проектной деятельности

№	Вид и наименование НПА / ПА	Реквизиты НПА / ПА	Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА / ПА, которым внесены изменения в основной документ)
1.	Распоряжении Администрации городского округа Кинель Самарской области Об организации проектной деятельности, направленной на достижение значений целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», на территории городского округа Кинель Самарской области.	№88 от 17.04.2025 года	-